



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 3^{ΗΣ} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΣΤΙΣ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **17/2017**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

14. ΕΓΚΡΙΣΗ 5ου Α.Π.Ε. (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΤΑΜΟΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΩΣ ΖΩΝΤΑΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ».

Σήμερα Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 09:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 1519/26-1-2017 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα έξι (6) από τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος- Πρόεδρος,
2. Αντώνιος Ρυσάφης Αντιπρόεδρος,
3. Ιωάννης Χατζόγλου Τακτικό μέλος,
4. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτ. μέλος,
5. Αναστάσιος Δίου Τακτικό μέλος,
6. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Χρήστος Πισλίνας Τακτικό μέλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση κι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτσος.

Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αρχίζουν να συζητούν το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 14^ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 16-1-2017 εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία αναφέρει τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 5ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α.ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

1.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 8.500.000,00 (με ΦΠΑ)

2.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	8/2/2011
3.ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	34,41%
4.ΑΝΑΔΟΧΟΣ	Κ/Ξ"ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ Α.Ε - ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΚΑΤΖΙΟΣ Ι. ΦΩΤΙΟΣ Ο.Ε. - ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
5.ΣΥΜΒΑΣΗ	α)Ημερομηνία 12/10/2011
	β)Ποσό 5.576.390,93 (με ΦΠΑ)

Β. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

1.Εργασίες (με ΓΕ & ΟΕ και μετα την εκπτώση)	3.767.799,87
2.Για Απρόβλεπτα	339.101,99
3.Για Απολογιστικά	2.842,53
4.Για αναθεωρήσεις	<u>423.906,77</u>
Σύνολο	4.533.651,16
5.Φ.Π.Α.	<u>1.042.739,77</u>
ΣΥΝΟΛΟ	5.576.390,93 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)
6.Ποσό αρχικής σύμβασης €	5.576.390,93

Γ1. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1ος Α.Π.Ε.

1.Εργασίες (με ΓΕ & ΟΕ και μετα την εκπτώση)	4.028.862,75
2.Για Απρόβλεπτα	47.726,33
3.Για Απολογιστικά	2.844,41
4. Για αναθεωρήσεις	<u>423.906,77</u>
Σύνολο	4.503.340,26
5.Φ.Π.Α.	<u>1.035.768,26</u>
ΣΥΝΟΛΟ	5.539.108,52 Ευρώ(με Φ.Π.Α.)

Γ2. 2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2ος Α.Π.Ε.

1.Εργασίες (με ΓΕ & ΟΕ και μετα την εκπτώση)	4.028.882,27
2.Για Απρόβλεπτα	47.706,81
3.Για Απολογιστικά	2.844,41
4. Για αναθεωρήσεις	<u>423.906,77</u>
Σύνολο	4.503.340,26
5.Φ.Π.Α.	<u>1.035.768,26</u>
ΣΥΝΟΛΟ	5.539.108,52 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

Γ3. 3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

3ος Α.Π.Ε.

1.Εργασίες (με ΓΕ & ΟΕ και μετα την εκπτώση)	4.055.360,14
2.Για Απρόβλεπτα	21.228,94
3.Για Απολογιστικά	2.844,41
3. Για αναθεωρήσεις	<u>423.906,77</u>
Σύνολο	4.503.340,26

4.Φ.Π.Α.	<u>1.035.768,26</u>
ΣΥΝΟΛΟ	5.539.108,52 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

Γ4. 4ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

4ος Α.Π.Ε.

1.Εργασίες (με ΓΕ & ΟΕ και μετα την εκπτώση)	4.025.605,81
2.Για Απρόβλεπτα	13.827,68
3.Για Απολογιστικά	0,00
3. Για αναθεωρήσεις	<u>223.906,77</u>
Σύνολο	4.263.340,26
4.Φ.Π.Α.	<u>980.568,26</u>
ΣΥΝΟΛΟ	5.243.908,52 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

Γ5. 5ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

5ος Α.Π.Ε.

1.Εργασίες (με ΓΕ & ΟΕ και μετα την εκπτώση)	4.020.295,97
2.Για Απρόβλεπτα	0,00
3.Για Απολογιστικά	0,00
3. Για αναθεωρήσεις	<u>-4.624,62</u>
Σύνολο	4.015.671,35
4.Φ.Π.Α.	<u>923.596,32</u>
ΣΥΝΟΛΟ	4.939.267,67 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

Δ.ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

1.Συμβατική: 36 ΜΗΝΕΣ	Περαίωση: 11-10-2014
2.Παράταση Αρ.Απόφασης Ο.Ε. : 193/2014	Περαίωση: 12-12-2014
Παράταση	

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Την **έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών**, ο οποίος συντάχθηκε για να αποτυπώσει την οριστική δαπάνη που προέκυψε, μετά την ολοκλήρωση όλων των εργασιών του έργου, καθώς και της έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.

Σε σχέση με τον 4^ο ΑΠΕ προκύπτει **μείωση 304.640,85 €**.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της όσα αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας, τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 8 παρ 2 του Ν. 1418/1984, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 της εγκ. 8/1996, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 5^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών -Τακτοποιητικό του έργου «**Ανάδειξη δικτύου ποταμιοβραχιόνων της πόλης της Έδεσσας ως ζωντανό στοιχείο της καθημερινότητάς της**», ο οποίος παρουσιάζει μείωση κατά τριακόσιες τέσσερις χιλιάδες εξακόσια σαράντα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (304.640,85 €), σε σχέση με τον 4^ο ΑΠΕ, εργολαβίας της Κ/Ξ «ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ Α.Ε. – ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΚΑΤΖΙΟΣ Ι. ΦΩΤΙΟΣ Ο.Ε. – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., ο οποίος συντάχθηκε και θεωρήθηκε αρμοδίως και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 09:50 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 17/2017.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Χατζόγλου, Μιχάλης Σαμλίδης, Αντώνιος Ρυσάφης, Ιωάννης Μουράτογλου, Αναστάσιος Δίου.

Ακριβές Απόσπασμα

Έδεσσα 2-2-2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Ηλ. Γκουγιάννο.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Αρμόδιο υπάλληλο κ. Ιωάννη Καντούτση.
- Αντιδήμαρχο Τ.Υ., Πολεοδομίας & και Προγραμματισμού (Δ.Ε. Έδεσσας και Βεγορίτιδας) κ. Δημήτριο Ταπαζίδη.