



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2023
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 18/2023

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

17. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΟΡΥΞΗ ΔΥΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΩΤΗΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΛΥΚΟΥΣ».

Σήμερα Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 677/19-1-2023 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133), σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ Α' 136), και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί συμμετείχαν και τα (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος - Πρόεδρος 2. Μιχαήλ Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 3. Ευάγγελος Θωμάς -Τακτ. Μέλος, 4. Ιωάννης Χατζόγλου -Τακτ. Μέλος, 5. Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. Μέλος, 6. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα -Τακτ. Μέλος, 7. Ιωάννης Μουράτογλου - Τακτ. Μέλος.	

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Ευάγγελος Θωμάς συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώ τα υπόλοιπα μέλη συμμετείχαν δια ζώσης στη συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας.

Επιπλέον στη συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητες τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Υστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής άρχισαν να συζητούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με την εξής σειρά: 11^ο -20^ο και 1^ο-10^ο.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερησίας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ. 317/10-1-2022 εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας για έγκριση του από 10-1-2023 Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «**Ανόρυξη δύο ερευνητικών γεωτρήσεων στη Σωτήρα και στους Λύκους**», το οποίο αναφέρει τα εξής:

Σας υποβάλλουμε το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του «Ανόρυξη δύο ερευνητικών γεωτρήσεων στη Σωτήρα και στους Λύκους» και εισηγούμαστε την έγκρισή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 & 172 του Ν.4412/2016.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Σήμερα στις **10 / 01 / 2023** ημέρα Τρίτη οι παρακάτω :

- 1) Ιωάννης Καντούτσος, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ (ως πρόεδρος)
- 2) Σάββας Νεολεξανίδης, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ
- 3) Σπυρίδων Μακατσώρης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

που οριστήκαμε επιτροπή παραλαβής του έργου με την υπ' αριθμ. **352/12-12-2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αφού πήγαμε επιτόπου του έργου με την επιβλέπουσα, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Τ.Ε. και τον ανάδοχο του έργου **Μπαλάσκα Αντώνιο** και έχοντας υπόψη:

- 1) Τη μελέτη του έργου
- 2) Την από 4-11-2021 τελική επιμέτρηση του έργου

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

Τις εργασίες όπως γράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016):

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	
			ΤΕΛΙΚΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ				
ΟΜΑΔΑ 1: ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΕΥΡΥΝΣΕΙΣ				
1	Διάνοιξη υδρογεώτρησης Φ 8'' (D203mm) σε μαλακά πετρώματα	μ.μ	0,00	0,00
2	Διάνοιξη υδρογεώτρησης Φ 8'' (D203mm) σε σκληρά πετρώματα	μ.μ.	252,00	252,00
3	Διεύρυνση υδρογεώτρησης Φ 8'' σε Φ 14' σε μαλακά πετρώματα	μ.μ.	0,00	0,00
4	Διεύρυνση υδρογεώτρησης Φ 8'' σε Φ 14') σε σκληρά πετρώματα	μ.μ.	252,00	252,00
ΟΜΑΔΑ 2: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ				
5	Γαλβανισμένος πιεζομετρικός σωλήνας Φ1''	μ.μ.	0,00	0,00
6	Περιφραγματικός καλύβδινος σωλήνας Φ14''	μ.μ.	26,00	26,00

	πάχους 5mm.			
7	Γαλβανοσμένους καλυβδοσωλήνας Φ 6", πάχους 4mm	μ.μ.	204,00	204,00
8	Γαλβανοσμένους φιλτροσωλήνας Φ 6" , πάχους 4mm	μ.μ.	48,00	48,00
ΟΜΑΔΑ 3: ΧΑΛΙΚΟΦΙΛΤΡΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΝΤΛΗΣΗ-ΔΙΑΦΟΡΑ				
9	Τσιμεντένεμα	μ ³	3,80	3,80
10	Δοκιμαστικές αντλήσεις από υδρογεώτρηση με αντλητικό συγκρότημα τύπου 'πομόνας'	ωρ	30,00	30,00
11	Ανάπτυξη υδρογεώτρησης με συσκευή εμφύσησας αέρα	ωρ	40,00	40,00
12	Χαλικόφιλτρο υδρογεωτρήσεως	μ ³	20,42	20,42
13	Μετακίνηση υδρογεωτρύπανου των 1400mm και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας- Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση υδρογεωτρύπανου 1400 mm	κ.α	2,00	2,00
14	Μετακίνηση υδρογεωτρύπανου των 1400mm και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας- Εκφόρτωση και εγκατάσταση υδρογεωτρύπανου 1400 mm	κ.α	2,00	2,00
15	Μετακίνηση αντλητικού συγκροτήματος τύπου 'πομόνας'ως Φ20" και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας- Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση πομόνας έως Φ20"	κ.α	2,00	2,00
16	Μετακίνηση συσκευής ανάπτυξης γεώτρησης με εμφύσηση αέρα	κ.α	2,00	2,00

	(AIR LIFT)- Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση συσκευής εμφυσήσεως αέρα			
17	Μετακίνηση συσκευής ανάπτυξης γεώτρησης με εμφύσηση αέρα (AIR LIFT)- Εκφόρτωση και εγκατάσταση συσκευής εμφυσήσεως αέρα	κ.α	2,00	2,00
18	Στόμιο υδρογεώτρησης	kg	6,00	6,00
19	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες- ημιβραχώδες για τη δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	μ ³	0,00	0,00
20	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00m για τις εκτελούμενες με μηχανικά μέσα εκσκαφές θεμελίων και τάφρων	μ ³	0,00	0,00

1) ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- α) Αρχικός προϋπολογισμός 37.974,05 € (με Φ.Π.Α. 24%)
β) Ποσό συμφωνητικού 29.093,02 € + 24% Φ.Π.Α. (6.982,33 €) = 36.075,35 €
γ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ. 144/2021 - Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού
δ) Έκπτωση : 5%
ε) Αρχική προθεσμία δύο (2) μήνες
στ) Παράταση: -----
ζ) ΑΠΕ: 1ος ΑΠΕ αρ. 306/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
η) Περαιώση έργου Α.Π. 11750/24-8-2021
θ) Τελική δαπάνη 35.517,05 €

2) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Με την εργολαβία αυτή έγιναν εργασίες ανόρυξης δύο (2) ερευνητικών υδρογεωτρήσεων για τη διεύρυνση των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών του ύδατος με σκοπό την δημιουργία αρδευτικού δικτύου στο αγρόκτημα της Σωτήρας και στο αγρόκτημα του Λύκου

3) ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό στις ποσότητες των εργασιών τις βρήκε

όλες σωστές γι' αυτό και τις παραλαμβάνει όλες, όπως γράφονται στο πρωτόκολλο αυτό.

4) ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό και στην ποιότητα των εργασιών

τις βρήκε όλες σωστές γι' αυτό και τις παραλαμβάνει όλες, όπως γράφονται στο πρωτόκολλο αυτό.

5) ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η Επιτροπή παραλαβής παίρνοντας υπόψη της το χρόνο εγγύησης (**15 μήνες**) και τον χρόνο

που πέρασε από την αποπεράτωση του έργου (15 μήνες) προτείνει η παραλαβή να θεωρηθεί **προσωρινή και οριστική**.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθμ. πρωτ. 317/10-1-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας για έγκριση του από 10-1-2023 Πρωτοκόλλου Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α' 12) « Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις», καθώς τέλος και τις διατάξεις τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου «**Ανόρυξη δύο ερευνητικών γεωτρήσεων στη Σωτήρα και στους Λύκους** του οποίου ανάδοχος είναι ο **Μπαλάσκας Αντώνιος**, όπως αυτό παρουσιάστηκε αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας.

Το μέλος Ευάγγελος Θωμάς ψήφισε παρών κατά την ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης στο συγκεκριμένο θέμα αναφέροντας «...Ψηφίζω **ΠΑΡΩΝ** καθώς θεωρούμε ως παράταξη ότι είναι αναρμόδια η Οικονομική Επιτροπή για να συζητήσει αυτό το θέμα και θα πρέπει να παραπεμφθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο».

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 18/2023

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 10:45π.μ.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μιχαήλ Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ευάγγελος Θωμάς, Ιωάννης Χατζόγλου, Αντώνιος

Ρυσάφης, Ιωάννης Μουράτογλου.

Ακριβές Απόσπασμα

Έδεσσα 26-1-2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Αρμόδια υπάλληλο κα Χρ. Ασημοακοπούλου.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Δ/νση Τ.Υ. & Π κ. Ηλία Γκουγιάννο.