



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5^{ΗΣ} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: **52/2020**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

18. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΤΟΙΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ – ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ» (ΑΡ. ΜΕΛ. 29/2018).

Σήμερα Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 2502/21-2-2020 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα έξι (6) από τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκια-Τακτ. μέλος, 4. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτ. μέλος, 5. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος, 6. Ιγνάτιος Κετσιτζίδης Αναπλ. μέλος.	1. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος, 2. Αντώνιος Ρυσάφης-Τακτ. μέλος.

Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητες τους, όμως δεν παραβρέθηκε κανένας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αρχίζουν να συζητούν το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την ακόλουθη σειρά: 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19°, 20°, 21°, 22°, 23°, 24°, 5°, 6°, 2°, 1°, 3°, 4°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, και 25°.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερησίας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση το από 12-2-2020 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «**Τοιχίο αντιστήριξης πρανών δημοτικής οδού Μεσημερίου – Ιεράς Μονής Υψώσεως Τιμίου Σταυρού**», το οποίο αναφέρει τα εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι παρακάτω υπογράφωντες

1. Ελένη Σύρκου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (πρόεδρος)
2. Θεόδωρος Δανιηλίδης ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
3. Φανή Γιούση ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών

που οριστήκαμε ως τακτικά μέλη της επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ του έργου με την αριθ. 25/27.01.2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Έδεσσας, αφού πήγαμε επί τόπου με τον επιβλέποντα του έργου, Νεολεξανίδη Σάββα, Αγρ. Τοπ. Μηχανικό και τον ανάδοχο Κωνσταντίνο Αθανασίου Ε.Δ.Ε. και έχοντας υπόψη την θεωρημένη Τελική Επιμέτρηση των εργασιών, παραλαμβάνουμε αυτές σύμφωνα με το Ν.4412/2016 όπως παρακάτω φαίνεται :

A.T.	Εργασίες	Μ. Μ.	Ποσότητα	
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	μ3	Μέτρα κυβικά : Ολογράφως : Εκατόν πέντε Αριθμητικώς : 105,00	105,00
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	μ3	Μέτρα κυβικά : Ολογράφως : Εκατόν πενήντα εννέα και δέκα πέντε εκατοστά Αριθμητικώς : 159,15	159,15
3	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	μ3	Μέτρα κυβικά : Ολογράφως : Είκοσι επτά Αριθμητικώς : 27,00	27,00
4	Επίκωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	μ3	Μέτρα κυβικά : Ολογράφως : Εβδομήντα πέντε Αριθμητικώς : 75,00	75,00
5	Κοιτιστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	μ3	Μέτρα κυβικά : Ολογράφως : Τέσσερα & ογδόντα εκατοστά Αριθμητικώς : 4,80	4,80
6	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	μ3	Μέτρα κυβικά : Ολογράφως : Σαράντα πέντε Αριθμητικώς : 45,00	45,00
7	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C εκτός υπογείων έργων	χγρ	Χιλιόγραμμα : Ολογράφως : Τρεις χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα επτά και ενενήντα έξι εκατοστά Αριθμητικώς : 3.477,96	3477,96

8	Ευλότυποι χυτών τοίχων	μ2	Μέτρα τετραγωνικά : Ολογράφως : Εκατόν πενήντα Αριθμητικώς : 150,00	150,00
9	Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος με διπλή στρώση ασφαλτόπανου και τσιμεντοκονίαμα προστασίας	μ2	Μέτρα τετραγωνικά : Ολογράφως : Εβδομήντα δύο Αριθμητικώς : 72,00	72,00
10	Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιμένων αρμών με πλαστομερή ασφαλική μαστίχη	μμ	Μέτρα : Ολογράφως : Δώδεκα και ένα εκατοστό Αριθμητικώς : 12,01	12,01
11	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	μ3	Μέτρα κυβικά : Ολογράφως : Δέκα πέντε και είκοσι επτά εκατοστά Αριθμητικώς : 15,27	15,27
12	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	μ3	Μέτρα κυβικά : Ολογράφως : Δέκα πέντε και είκοσι επτά εκατοστά Αριθμητικώς : 15,27	15,27

1. **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Η μελέτη αυτή αφορά την κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης πρανών δημοτικής οδού μεσημερίου Ιεράς Μονής Υψώσεως Τιμίου Σταυρού του Δήμου Έδεσσας. Στα πλαίσια του έργου προβλέπεται να γίνει:

- Γενικές εκσκαφές
- Κατασκευή τοιχείου ύψους 4,5μ και μήκους 12μ περίπου από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 για την αντιστήριξη πρανών στο Μεσημέρι
- Επίκωση των πρανών
- Αποκατάσταση του ασφαλικού υλικού του δρόμου

Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, ανέρχεται στο ποσό των 24,000.00€ συνολικά συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Το έργο κατασκευάστηκε σύμφωνα με το Ν.4412/2016, τους όρους των τιμολογίων της Υπηρεσίας όπως και της Ε.Σ.Υ.

2. **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ**

Το γεγονός ότι υπάρχει στον προϋπολογισμό του Δήμου, οικον. έτους **2018** γραμμένη πίστωση **-24.000,00- €** με κωδ. αριθ. **02.30.7326.810**

3. **ΜΕΛΕΤΗ - ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ - ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

4. **ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ**

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε **τρεις (03) μήνες**, μετρούμενη από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.. Δεν απαιτήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης.

5. **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ**

Συντάχθηκε ένας Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών από την Δ/νουσα Υπηρεσία.

Αναλυτικά ο 1^{ος} ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΠΕ ύψους 23.039,99 € αναλύεται ως εξής

	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ		ΠΑΡΟΝΤΟΣ Α.Π.Ε.	
Είδος εργασίας		Δαπάνη		Δαπάνη
Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη		13.692,44		15.746,31
ΓΕ + ΟΕ	18%	2.464,64		2.834,34
Συνολική Δαπάνη Έργου		16.157,08		18.580,64
Απρόβλεπτα	15%	2.423,56		
Σύνολο Σ1		18.580,64		18.580,64
Αναθεώρηση				
Σύνολο δαπάνης του έργου (χωρίς ΦΠΑ)		18.580,64		18.580,64
ΦΠΑ	24%	4.459,35		4.459,35
Σύνολο δαπάνης του έργου (με ΦΠΑ)		23.039,99		23.039,99

Είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και **ΔΕΝ** παρουσιάζει υπέρβαση έναντι του συμβατικού ποσού των **23.039,99 ευρώ** (με Φ.Π.Α.) .

6. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Υποβλήθηκε και υπογράφηκε ένας λογαριασμός

1ος 18.580,64 € (+ΦΠΑ 4.459,35 €) = 23.039,99 € με Φ.Π.Α.

7. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλεγξε κατά το εφικτό, με σποραδικές καταμετρήσεις την από 11/2018 Τελική επιμέτρηση βρήκε ότι αυτή έχει καλώς και παραλαμβάνει τις εργασίες όπως αναγράφηκαν παραπάνω.

8. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Κατόπιν αυτών και ύστερα από την επί τόπου εξέταση του έργου, διαπίστωσε ότι οι εργασίες εκτελέσθηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις του αναδόχου, γι' αυτό και τις παραλαμβάνει και ποιοτικά.

9. ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. ο χρόνος εγγύησης του έργου ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες από την βεβαιωμένη περαίωσή του δηλ. την 31-10-2018.

10 ΣΧΕΔΙΟ & ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. ΔΕΕΠΠ/οικ85/2001 (ΦΕΚ Β 686) και το άρθρο 15 της Ε.Σ.Υ. , ελέγχθηκε από την επιτροπή παραλαβής η ύπαρξη Φακέλου Ασφάλειας & Υγείας που συντάχθηκε από τον ανάδοχο

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της το από 12-2-2020 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής του έργου, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α'134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα», καθώς και τις διατάξεις των άρθρου 170 και 172 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «**Τοιχίο αντιστήριξης πρανών δημοτικής οδού Μεσημερίου – Ιεράς Μονής Υψώσεως Τιμίου Σταυρού**» του οποίου ανάδοχος είναι ο Αθανασίου Κωνσταντίνος-Ε.Δ.Ε., όπως αυτό παρουσιάστηκε αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας.

Το μέλος Ιωάννης Τσεπκεντζής ψηφίζει παρών κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας για τη λήψη απόφασης για το συγκεκριμένο θέμα λόγω έλλειψης σχετικής γνωμοδότησης από τη Νομικό Σύμβουλο του Δήμου για το αν πρέπει τα Πρωτόκολλα να εγκρίνονται από την Οικονομική Επιτροπή.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 11:35 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 52/2020

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μιχάλης Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου- Βλαδίκια,
Ιωάννης Χατζόγλου, Ιωάννης Τσεπκεντζής, Ιγνάτιος
Κετσιτζίδης (Αναπλ. μέλος).

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 27-2-2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Αρμόδιο υπάλληλο κ. Σάββα Νεολεχανίδη

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Δ/νση Τ.Υ. & Π κ. Ηλία Γκουγιάννο.

- Αντιδήμαρχο Συντηρήσεων Υποδομών, Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Μιχάλη Σαμλίδη.