



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 7<sup>ΗΣ</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ  
ΣΤΙΣ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **59/2017**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ  
ΕΡΓΟΥ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ – ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ» (ΑΡ. ΜΕΛ. 14/15).**

Σήμερα 28 Μαρτίου 2017 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 5752/24-3-2017 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα πέντε (5) από τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος-  
Πρόεδρος,
2. Χρήστος Δασκάλου Τακτικό μέλος,
3. Χρήστος Βερυκούκης Τακτ. μέλος,
4. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος,
5. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτ.  
μέλος.

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Χρήστος Πέtkος Τακτ. μέλος.
2. Γεώργιος Κούκος Τακτικό μέλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση κι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτσος.

Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αρχίζουν να συζητούν το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής προς έγκριση, το από 3-3-2017 πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου «**ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ – ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ**» το οποίο αναφέρει τα εξής:

**ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

των, από την ανάδοχο ΝΕΤΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - Ε.Δ.Ε., εκτελεσθέντων εργασιών για την παραλαβή του έργου «**ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ – ΑΓ.ΦΩΤΕΙΝΗΣ**»

Οι υπογραφομένοι:

1. Αναστάσιος Δίου, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Έδεσσας, ως πρόεδρος
2. Ιωάννης Καντούτσος, Αρχιτέκτων Μηχανικός της Τ.Υ. του Δήμου Έδεσσας, ως μέλος
3. Χριστίνα Ασημακοπούλου, Πολιτικός Μηχανικός της Τ.Υ. του Δήμου Έδεσσας, ως μέλος

Αφού μετέβησαν σήμερα **03** του μηνός **Μαρτίου** του έτους **2017** ημέρα **Παρασκευή** με βάση την υπ' αριθ. **47/13-02-2017** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν για το έργο «**ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ – ΑΓ.ΦΩΤΕΙΝΗΣ**»

έχοντας υπ' όψη:

1. την από **02-06-2015** Σύμβαση κατασκευής
2. την από **08-10-2015** Βεβαίωση περαίωσης
3. την από **08-10-2015** Τελική επιμέτρηση

παραλαμβάνουμε αυτές, όπως αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον Ν.1418/84 και Π.Δ. 609/85 «περί εκτελέσεως των Δημόσιων έργων».

Α/ Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΜ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		
			ΤΕΛΙΚΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Αριθμητικώς)	ΤΕΛΙΚΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ (Αριθμητικώς)	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ (Ολογράφως)
1	Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά	Μ <sup>3</sup>	878,928	878,928	Οκτακόσια εβδομήντα οκτώ και εννιακόσια είκοσι οκτώ κυβικά

## **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ .**

### **1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

Με την εργολαβία αυτή έγιναν οι απαραίτητες εργασίες (προμήθεια, μεταφορά, διάσπρωση) για την επίστρωση των αγροτικών οδών του αγροκτήματος Φλαμουριάς και Αγ. Φωτεινής με αμμοχαλικώδη υλικά.

### **2. ΜΕΛΕΤΗ –ΑΝΑΘΕΣΗ**

Συντάχθηκε μελέτη με αριθμό 14/2015 από την Τ.Υ.Δ.Ε. Με την υπ' αριθ. 70/24-04-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας, έγινε απευθείας ανάθεση της εκτέλεσης του έργου στην κ. Νέτσου Αλεξάνδρα.

### **3. ΣΥΜΒΑΣΗ –ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

Την 02-06-2015 υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση για 6.504,07€ + ΦΠΑ 23% 1.495,93€, ήτοι σύνολο 8.000,00€ μεταξύ του Δημάρχου Έδεσσας, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥ και της αναδόχου, ΝΕΤΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Δημητρίου (απ' ευθείας ανάθεση).

### **4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΕΡΑΙΩΣΗ**

Σύμφωνα με την σύμβαση ως ημερομηνία περαίωσης του έργου οριζόταν η 02/12/2015. Το έργο περαιώθηκε ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ, όπως φαίνεται από την βεβαίωση περαίωσης.

#### **5. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ**

Δεν συντάχθηκε Α.Π.Ε.

#### **6. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ**

Συντάχθηκε ένας (1) λογαριασμός, ο 1<sup>ος</sup> λογαριασμός ποσού 6.504,07€ χωρίς ΦΠΑ (ΦΠΑ 23% 1.495,93€) σύνολο 8.000,00€

#### **7. ΠΟΣΟΤΙΚΗ & ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η επιτροπή αφού έλεγξε την τελική επιμέτρηση των εργασιών και την ποιότητα αυτών, βρήκε ότι έχουν καλώς και παραλαμβάνει το έργο ποιοτικά και ποσοτικά.

#### **8. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Η επιτροπή παραλαβής έχοντας υπόψη το άρθρο 23 της Ε.Σ.Υ που ορίζει χρόνο εγγυήσεως σύμφωνα με τον Ν. 1418 /84 & Π.Δ. 609/85 παραλαμβάνει το έργο προσωρινά και οριστικά.

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη, το από 3-3-2017 πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής του έργου, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 5 και άρθρου 75 του Ν 3669/2008(ΦΕΚ 116/18-6-2008 τ.Α') "Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου «**ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ – ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ**», του οποίου ανάδοχος είναι η Νέτσου Αλεξάνδρα, όπως αυτό παρουσιάστηκε αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 11:00 π.μ.

#### **Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 59/2017.**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χρήστος Δασκάλου, Μιχάλης Σαμλίδης, Ιωάννης Μουράτογλου, Χρήστος Βερουκούκης.

Ακριβές Απόσπασμα  
Έδεσσα 30-3-2017  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

#### **Αποδέκτες προς ενέργεια:**

-Δ/υση Τ.Υ. & Π κ. Ηλία Γκουγιάννο.

**Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):**

-Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών , Πολεοδομίας και Προγραμματισμού Δ. Ε. Έδεσσας και Βεγορίτιδας) κ. Δημήτριο Ταπαζίδη.