



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5^{ΗΣ} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
(ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: **62/2021**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

11. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΡΝΙΣΣΑΣ» (ΑΡ. ΜΕΛ. 43/2018).

Σήμερα Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης και σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 55/Α'/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 2.760/1-3-2021 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί συμμετείχαν τα έξι (6) από τα (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 3. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος, 4. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 5. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος, 6. Ιωάννης Τσεπκεντζής -Τακτ. μέλος.	1. Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. μέλος

Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητες τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής κι ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία προτείνει να συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγοντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), τα παρακάτω θέματα:

1. Διαγραφές ή μη ποσών από βεβαιωτικούς-χρηματικούς καταλόγους.

2. Έγκριση πρακτικού διαδικασίας με διαπραγμάτευση για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών & Έτοιμου σκυροδέματος» ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ 4 (Αρ. μελ. 46Π/20).

3. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια & Εγκατάσταση ευφυούς συστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης παρόδιας ελεγχόμενης στάθμευσης με χρήση εμπυθισμένων αισθητήρων στον δήμο Έδεσσας».

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερησίας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ. 2.099/15-2-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας για έγκριση του από 31-12-2020 Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «**ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΆΡΝΙΣΣΑΣ**», η οποία αναφέρει τα εξής:

Σας υποβάλουμε το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «**ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΆΡΝΙΣΣΑΣ**» (Αρ. Μελ. 43/2018), και εισηγούμαστε την έγκρισή του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 & 172 του Ν.4412/2016.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ .

Των εργασιών του έργου: «**ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΆΡΝΙΣΣΑΣ**» που εκτελέστηκαν από την ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση «**ΑΛΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.**»

Οι υπογράφοντες :

1. Ζήμνας Δημήτριος (ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών), Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Δανιηλίδης Θεόδωρος (ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών), μέλος της επιτροπής
3. Νεολεχανίδης Σάββας (ΠΕ Αγρ.Τοπογράφος Μηχανικός), μέλος της επιτροπής

μέλη της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου που συστάθηκε με την υπ' αριθμ. 330/2020 απόφαση της Ο.Ε. του ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ, μεταβήκαμε σήμερα 31/12/2020, παρουσία των επιβλεπόντων μηχανικών του Δήμου Έδεσσας κ. Καντούτση Ιωάννη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό Π.Ε. και κ. Σπυρίδωνα Μακατσώρη Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε. και του εκπροσώπου της Αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης του έργου κ. Νικόλαου Σπρίτου , Πολιτικού Μηχανικού επί τόπου του έργου, προβήκαμε στον έλεγχο του φακέλου του έργου απ' όπου διαπιστώσαμε τα κατωτέρω:

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Την υπ' αριθμόν 43/2018 Τεχνική Μελέτη του έργου, που συντάχθηκε από το ΤΤΥ του Δήμου Έδεσσας.

2. Την υπ' αριθμόν **272/2018** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας, με την οποία καταρτίστηκαν και εγκρίθηκαν οι όροι διενέργειας δημοπρασίας για την ανάδειξη εργολάβου για την εκτέλεση του έργου.

3. Την υπ' αριθμόν **21638/29-11-2018** Διακήρυξη συνοπτικής διαδικασίας, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)».

4. Το υπ' αριθμόν **23262/18-12-2018** πρακτικό του διαγωνισμού που διεξήχθη την 18-12-2018 και αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου, η εταιρία «ALMO ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης σαράντα τέσσερα τοις εκατό (44,00%).

5. Την υπ' αριθμόν **233/8-1-2019** πρόσκληση για την κατάθεση των δικαιολογητικών.

6. Το υπ' αριθμόν **16/2019** πρακτικό έγκρισης του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση του διαγωνισμού.

7. Το υπ' αριθμόν **1901/5-2-2019** έγγραφο Δήμου με το οποίο εκλήθη ο ανάδοχος για να καταθέσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου.

8. Την με αριθμό **107/13-02-2019** σύμβαση κατασκευής έργου για ποσό 33.000,00€ (με Φ.Π.Α.).

9. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα που εγκρίθηκε με την **143/2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας.

10. Την από **13/05/2019** Βεβαίωση Περαιώσης Εργασιών του Προϊσταμένου της Δ.Τ.Υ. με την οποία βεβαιώθηκε ότι η εγκεκριμένες ανατεθείσες εργασίες στον ανάδοχο περαιώθηκαν εμπρόθεσμα.

11. Το γεγονός ότι έχει παρέλθει ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης.

2. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το παρόν έργο αφορούσε εργασίες συντήρησης και επισκευής στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Άρνισσας του Δήμου Έδεσσας, με σκοπό την ίδρυση νέου παιδικού τμήματος. Συγκεκριμένα, λόγω φθορών του κτιρίου έγιναν διάφορες οικοδομικές εργασίες προκειμένου οι χώροι να γίνουν πλήρως λειτουργικοί. Επιπλέον, έγιναν και εργασίες συντήρησης στα ηλεκτρολογικά δίκτυα, τοποθετήθηκε νέα κλιματιστική μονάδα και αντικαταστάθηκαν τα θερμαντικά σώματα. Τέλος, ο περιβάλλοντας χώρος του παιδικού σταθμού διαμορφώθηκε με τις απαραίτητες πλακοστρώσεις / τοιμεντοστρώσεις, ενώ τέλος έγινε βαφή εκ νέου στα υφιστάμενα κιγκλιδώματα της περιφραξής.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το οικονομικό αντικείμενο του εγκεκριμένου Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 18.426,43€ € (με Φ.Π.Α.), ο οποίος κλείνει μειωτικά σε σχέση με το συμβατικό αντικείμενο (18.480,00€).

4. ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

A/T	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ			
1	Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών	m ²	5,25

	κουφωμάτων		
2	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	m ³	25,88
3	Ευλότυποι χυτών μικροκατασκευών	m ³	43,65
4	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	kg	380,76
5	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	kg	354,05
6	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12mm. Από ξυλεία τύπου Σουηδίας	mm	29,30
7	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές, με κάσα μπατική, πλάτους έως 23cm	m ²	1,89
8	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	Kg	360,11
9	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους	Kg	394,63
10	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο	m ²	3,36
11	Κινητές σίτες αερισμού	m ²	6,30
12	Πλακόστρωση πεζοδρομίων – υησίδων – πλατειών	m ²	130,21
13	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	m ²	30,39
14	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	m ²	10,00
15	Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)	m ²	59,16
16	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών	m ²	120,04

	επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου		
17	Χρωματισμοί επιχρισμάτων εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής -ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως στυρενιο-ακρυλικής βάσεως	m ²	163,20
18	Χρωματισμοί επιχρισμάτων εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως	m ²	66,32
19	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη	m ²	59,16
2-ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ			
1	Φωτιστικά σώματα LED εσωτερικού χώρου, χωνευτά ψευδοροφής ισχύος 40W	TEM.	12,00
2	Καλώδια τύπου E1VV-U,-S,-R (NYY), ονομαστικής τάσης 600/1000 V με μόνωση καυδύα από PVC διατομής: 3x1,5 mm ²	mm	79,80
3	Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού. Αφαίρεση υφιστάμενων φωτιστικών και θερμαντικών σωμάτων από τον εσωτερικό χώρο της αίθουσας διδασκαλίας	TEM.	1,00
4	Σύνδεση των νέων κυκλωμάτων φωτισμού σε υφιστάμενο πίνακα και πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση του χώρου	TEM.	1,00
5	Καλώδια τύπου E1VV-U,-S,-R (NYY), ονομαστικής τάσης 600/1000 V με μόνωση καυδύα από PVC διατομής: 3x2,5 mm ²	mm	65,48
6	Τοπική κλιματιστική μονάδα 24.000 BTU Ενεργειακής κλάσης A++	TEM.	1,00
7	Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO εντάσεως 16 ^A	TEM.	10,00

8	Διακόπτης κωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10Α τάσεως 250 V απλός μονοπολικός	TEM.	1,00
9	Διακόπτης κωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V κομψοτερό ή αλλερεοτέρ	TEM.	1,00
10	Φωτιστικό ασφαλείας κοινό	TEM.	2,00
11	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας δίοδων φωτοεκπομπής (LED) με ενσωματωμένο ανιχνευτή κίνησης, ισχύος 50W	TEM.	1,00
12	Πρίζα τηλεφώνου Rj118 επαφών	TEM.	1,00
13	Τηλεφωνικό καλώδιο VOICE-DATA UTP CAT. 6, 4 ζευγών	mm	50,00
14	Θερμαντικό σώμα καλύβδινο, εγχώριο, panel τύπου 22 (τρεις πλάκες – τρεις μαϊανδροι), αξονικού ύψους 600mm	TEM.	4,00
15	Θερμαντικό σώμα καλύβδινο, εγχώριο, panel τύπου 22 (τρεις πλάκες – τρεις μαϊανδροι), αξονικού ύψους 900mm	TEM.	3,00

5. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο χρόνος της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, σύμφωνα με τη παράγραφο 1 του άρθρου 157 του Ν 4412/2016 και την παράγραφο 2 του άρθρου 172 του Ν 4412/2016 και το άρθρο 17 της Ε.Σ.Υ., έληξε 12/08/2020

άρθρο 74 του Ν. 3669/’08 Κ.Δ.Ε. και το άρθρο 20 της Ε.Σ.Υ., έληξε την 16/09/2019.

6. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Στην παρούσα εργολαβία ίσχυαν και ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3669/’08 Κ.Δ.Ε..

Οι διατάξεις αυτές συμπληρώνονται με την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.

Το παρόν Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής συντάχθηκε και υπογράφηκε από την Επιτροπή, τον Επιβλέπων και τον Εκπρόσωπο της Αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης σε επτά (7) αντίγραφα, εκ των οποίων δύο (2) έλαβε ο Ανάδοχος.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθμ. πρωτ. 2.0099/15-2-2021 εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας για έγκριση του από 31-12-2020 Πρωτοκόλλου Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής

του έργου, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» πως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παρ. 1ii του Ν. 4735/20120 (ΦΕΚ Α'197) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», καθώς τέλος και τις διατάξεις τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου «**ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΡΝΙΣΣΑΣ** (Α.Μ. 43/2018), του οποίου ανάδοχος είναι η ΑΛΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε., όπως αυτό παρουσιάστηκε αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας.

Το μέλος Ιωάννης Τσεπκεντζής ψήφισε παρών κατά την ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης στο συγκεκριμένο θέμα, αιτιολογώντας ότι θεωρεί ότι δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής να εγκρίνει τα Πρωτόκολλα Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής καθώς αυτό αποτελεί αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 10:25 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 62/2021

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές 8-3-2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μιχάλης Σαμλίδης, Ιωάννης Χατζόγλου, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, Ιωάννης Μουράτογλου, Ιωάννης Τσεπκεντζής.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΕΥΣΣΑΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Αρμόδιο υπάλληλο κ Ιωάννη Καντούτση.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Δ/νση Τ.Υ. & Π κ. Ηλία Γκουγιάννο.

- Αντιδήμαρχο Συντηρήσεων Υποδομών, Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Μιχάλη Σαμλίδη.