



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 16<sup>ΗΣ</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ  
ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **127/2018**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**7. ΕΓΚΡΙΣΗ 1<sup>ΟΥ</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) -  
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΕΔΕΣΣΑΣ».**

Σήμερα Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 09:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ.11473/21-6-2018 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα τέσσερα (4) από τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 2. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό μέλος, 3. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος, 4. Ιωάννης Χατζόγλου Αναπλ. μέλος.	1. Χρήστος Βερυκούκης Τακτικό μέλος, 2. Χρήστος Δασκάλου Αντιπρόεδρος, 3. Γεώργιος Κούκος Τακτικό μέλος, 4. Χρήστος Πέτκος Τακτικό μέλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αρχίζουν να συζητούν το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 15-6-2018 εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία αναφέρει τα εξής:

*Έχοντας υπόψη:*

1. Την μελέτη με αριθ. **16/17** της Δ/σης Τ.Υ. & Π.Δ.Ε. που αφορά στο έργο **«Διαμόρφωση – ανακατασκευή πεζοδρομίων στην Δ.Ε. Έδεσσας»**,

2. Το γεγονός στον Προϋπολογισμό του Δήμου Έδεσσας για το **2018**, σήμερα υπάρχει πίστωση **-12.416,00-€**, με κωδ. αριθ. **30/7334.703** και χρηματοδότηση από την **Σ.Α.Τ.Α.**,

3. Τον **1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.-Τακτοποιητικός** και το **1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.** του έργου, με την αντίστοιχη **Αιτιολογική Έκθεση** της Δ/νσης Τ.Υ.Δ.Ε., συνολικής δαπάνης **10.003,16 € + 24% Φ.Π.Α. = 12.403,92 €**, στον οποίο παρουσιάζεται μικρή μείωση του οικονομικού αντικείμενου σε σχέση με το συμβατικό αντικείμενο (-12,08€) και δεν να γίνεται καμία ουσιαστικής μεταβολή του φυσικού αντικείμενου ή της μορφής του έργου,

4. Την αριθ. **14/18 (Πρακτικό 4<sup>ο</sup>/22-05-18)**, θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβούλιου Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας για τον **1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. & το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.**

5. Την αριθ. πρωτ. **8147/18 Βεβαίωση περαίωσης εργασιών** της Δ/νσης Τ.Υ. & Π.Δ.Ε.

Εισηγούμαστε

για **έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.-Τακτοποιητικού** του έργου «**Διαμόρφωση – ανακατασκευή πεζοδρομίων στην Δ.Ε. Έδεσσας**» (αριθ. μελ. **16/17**)

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της όσα αναφέρονται στην από 15-6-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 8 παρ 2 του Ν. 1418/1984, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 της εγκ. 8/1996, τις διατάξεις των άρθρων 155 και 156 του Ν. 4412/2016 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών- **-Τακτοποιητικό** και τον 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «**Διαμόρφωση – ανακατασκευή πεζοδρομίων στην Δ.Ε. Έδεσσας**» με την αντίστοιχη αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Έδεσσας, ο οποίος παρουσιάζει μικρή μείωση του οικονομικού αντικείμενου σε σχέση με το συμβατικό αντικείμενο (-12,08€) και δε γίνεται καμία ουσιαστικής μεταβολή του φυσικού αντικείμενου ή της μορφής του έργου, εργολαβίας της «**ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ - ΜΗΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο.Ε.**», με διακριτικό τίτλο «**ΤΟΜΗ Ο.Ε.**», οι οποίοι συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν αρμοδίως και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 09:50 π.μ.

#### **Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 127/2018.**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Μουράτογλου, Μιχάλης Σαμλίδης, Ιωάννης Χατζόγλου (Αναπλ. μέλος).

Ακριβές Απόσπασμα  
Έδεσσα 26-6-2018  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

#### **Αποδέκτες προς ενέργεια:**

- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Ηλ. Γκουγιάννο.

#### **Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):**

- Αρμόδια υπάλληλο κα Φ. Γιούση.
- Αντιδήμαρχο Τ.Υ. Πολεοδομίας & Προγραμματισμού (Δ.Ε. Έδεσσας και Βεγορίτιδας) κ. Δημήτριο Ταπαζίδη.