



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10^{ΗΣ} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΣΤΙΣ 15 ΜΑΙΟΥ 2017**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **128/2017**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

12. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ» (ΑΡ. ΜΕΛ. 43/15).

Σήμερα Δευτέρα 15 Μαΐου 2017 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 9301/11-5-2017 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα έξι (6) από τα εφτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος- Πρόεδρος,
2. Χρήστος Δασκάλου Αντιπρόεδρος,
3. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτ. μέλος,
4. Χρήστος Πέtkος Τακτ. μέλος,
5. Γεώργιος Κούκος Τακτικό μέλος.
6. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Χρήστος Βερυκούκης Τακτ. μέλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση κι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτσης.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα :

1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Έδεσσας - Φάση Β.
2. Ψήφιση πιστώσεων 11^{ης}, 12^{ης} και 13^{ης} Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017.

3. Σύνταξη σχεδίου 14^{ης} Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017.
4. Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Διάνοιξη δρόμου εντός οικισμού Κερασιάς».
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έκδοση διαταγής πληρωμής και διαταγής απόδοσης μισθίων δημοτικών ακινήτων.
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για άσκηση αίτησης αναψηλάφησης στην υπόθεση του Γεωργίου Ορφανίδη κατά του Δήμου Έδεσσας, επί της οποίας εκδόθηκε η με αριθ. 15/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Έδεσσας.
7. Εισήγηση για λήψη απόφασης για αντίκρουση δικογράφων.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερησίας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής προς έγκριση, το από 25-4-2017 Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ**» το οποίο αναφέρει τα εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Του έργου : «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ**»

Αναδόχου : **ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΗΣ ΕΔΕ**

Οι παρακάτω υπογράφωντες :

- 1) **Αναστάσιος Δίου , Ορισμένος Δημοτικός Σύμβουλος, ως πρόεδρο.**
- 2) **Ελένη Σύρκου, Υπ/λος της Δ/σης Τεχνικών Υπηνρ. ως μέλος**
- 3) **Χριστίνα Ασημακοπούλου, Υπ/λος της Δ/σης Τεχνικών Υπηνρ. ως μέλος.**

Αποτελούντες μέλη της επιτροπής **προσωρινής & οριστικής** παραλαβής του παραπάνω έργου, σύμφωνα με την αριθμ **66/28-3-2017** .απόφαση της 8^{ης} συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας.

Έχοντας υπόψη:

- α)** την νομοθεσία Δημοσίων έργων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
- β)** τα συμβατικά τεύχη του έργου
- γ)** την μελέτη του έργου
- δ)** την από **26-11-2015** βεβαίωση περαίωσης των εργασιών του έργου, σύμφωνα με την οποία περατώθηκαν εμπρόθεσμα.
- ε)** την από **26-11-2015** τελική επιμέτρηση των εργασιών , όπως συντάχθηκε και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο **ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΟΥΤΗ ΕΔΕ** ελέγχθηκε και υπογράφηκε από τον επιβλέποντα μηχανικό **ΝΕΣΣΛΕΧΑΝΙΔΗ ΣΑΒΒΑ** και

στ) τις εντολές της Υπηρεσίας

πήγαμε σήμερα **25-4-2017** ημέρα **Τρίτη** επί τόπου του έργου και

Προβήκαμε

παρουσία του αναδόχου **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΥΤΗ ΕΔΕ**, στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του εκτελεστικού διατάγματος ΠΔ 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» και με τα άρθρα 11 και 53 αντίστοιχα, και βάσει των συμβατικών τευχών της εργολαβίας και της τελικής επιμέτρησης των εργασιών της, ως παρακάτω:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡ.ΤΙΜ.	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων.	1	μ ³	109,58
2	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών	2	μ ³	80,33
3	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	3	μ ³	2,25
4	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό ασφαλτικής βάσεως εν θερμώ	4	μ ²	63,00
5	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	5	μ ³	5,85
6	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	6	μ ³	44,78
7	Ξυλότυποι χυτών τοίχων	7	μ ²	126,00
8	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C	8	kg	2.453,25

ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Αντικείμενο εργολαβίας :

Με την παρούσα εργολαβία πραγματοποιήθηκε η «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ** »

2. Μελέτη-Ανάθεση

Συντάχθηκε η μελέτη 43/2015 συνολικής δαπάνης **12.000,00 €**, από την Δ.Τ.Υ του Δήμου Έδεσσας.

Σύμφωνα με την 150/2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Έδεσσας έγινε ανάθεση του έργου **στου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΥΤΗ ΕΔΕ.**

3. Σύμβαση – Εγκατάσταση

Την **24-8-2015** υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση ποσού **12.000,00 €** με ι ΦΠΑ, μεταξύ του Δημάρχου Έδεσσας **Γιάννου Δημήτριου** και του αναδόχου **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΥΤΗ ΕΔΕ** και δόθηκαν οδηγίες για την έναρξη των εργασιών.

4. Προθεσμίες – Περαιώση

Σύμφωνα με το άρθρο της ΕΣΥ ο αρχικός χρόνος περαίωσης ήταν **180** ημερολογιακές ημέρες με προθεσμία περαίωσης την **24-02-2016.**

Το έργο περαιώθηκε την **26-11-2015** όπως φαίνεται και από την εκδοθείσα βεβαίωση περαίωσης του προϊσταμένου της διευθύνουσας υπηρεσίας

5. Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες

Δεν συντάχθηκε Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών.

6.Λογαριασμοί

Συντάχθηκε ένας λογαριασμός συνολικού ποσού **12.000,00€**.

7.ΣΑΥ-ΦΑΥ

Ο φάκελος Ασφάλειας και Υγείας και το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου ελέγχθηκαν ως προς την πληρότητα, την ορθότητα και την ενημέρωση τους και ευρέθηκαν καλώς.

8.Ποσοτική και ποιοτική Παραλαβή

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλεγξε την τελική επιμέτρηση των εργασιών και την ποιότητα αυτών, βρήκε ότι έχουν καλώς και παραλαμβάνει το έργο ποιοτικά και ποσοτικά.

9.Είδος Παραλαβής

Η επιτροπή παραλαβής έχοντας υπόψη το άρθρο της Ε.Σ.Υ, που ορίζει χρόνο εγγυήσεως σύμφωνα με τον Ν.1418/84 και το Π.Δ 609/85, **δέκα πέντε μήνες και λήγει στις 26-02-2017**, παραλαμβάνει το έργο **προσωρινά & οριστικά**.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη, το από 25-4-2017 Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής του έργου, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 5 και άρθρου 75 του Ν 3669/2008(ΦΕΚ 116/18-6-2008 τ.Α') "Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ»**, του οποίου ανάδοχος είναι η Κουτής Βασίλειος ΕΔΕ, όπως αυτό παρουσιάστηκε αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 11:00 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 128/2017.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χρήστος Δασκάλου, Μιχάλης Σαμλίδης, Χρήστος Πέτκος, Γεώργιος Κούκος, Ιωάννης Μουράτογλου.

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 22-5-2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

-Δ/νση Τ.Υ. & Π κ. Ηλία Γκουγιάννο.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

-Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών , Πολεοδομίας και Προγραμματισμού Δ. Ε. Έδεσσας και Βεγοριτίδας) κ. Δημήτριο Ταπαζίδη.