



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΣΤΙΣ 18 ΜΑΪΟΥ 2022  
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ)**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: **148/2022**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**17. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΩΡΩΝ**

Σήμερα Τετάρτη 18 Μαΐου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 6167/13.5.2022 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητηθεί και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί συμμετείχαν τα έξι (6) από τα (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 2. Μιχαήλ Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 3. Ιωάννης Χατζόγλου -Τακτ. Μέλος, 4. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα -Τακτ. Μέλος, 5. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. Μέλος. 6. Ευάγγελος Θωμάς-Τακτ. Μέλος.	Ιωάννης Μουράτογλου -Τακτ. Μέλος

Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ουρανία Πασιαλή τακτική υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής κι ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία πρότεινε να συζητηθεί σήμερα ως κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), το παρακάτω θέμα:

- Λύση σύμβασης του έργου με τίτλο «Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη για τον περιορισμό φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού»

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

**Αποφασίζει ομόφωνα**

κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον, το οποίο πρέπει να συζητηθεί σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), και να ληφθεί σχετική απόφαση.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 1<sup>ο</sup> – 6<sup>ο</sup>, 19<sup>ο</sup>, 20<sup>ο</sup>, 11<sup>ο</sup> -14<sup>ο</sup>, 8<sup>ο</sup> -10<sup>ο</sup>, 7<sup>ο</sup>, 18<sup>ο</sup>, 17<sup>ο</sup>, 16<sup>ο</sup> και 15<sup>ο</sup>.

Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 17<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης γνωστοποίησε ηλεκτρονικά στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 5806/9.5.2022 εισήγηση της Επιτροπής παραλαβής προμήθειας, που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 96/2021 απόφαση Ο.Ε., η οποία έχει ως εξής:

*«Έχοντας υπόψη:*

- Την αριθμ. Πρωτ. 11299/12-8-2021 σύμβαση προμήθειας απορριμματοφόρων
- Το αριθμ. Πρωτ. 5806/06-05-2022 αίτημα μετάθεσης του χρόνου παράδοσης έως τις 12-07-2022 , λόγω ανωτέρας βίας.
- Τη σχετική νομοθεσία

*Εισηγούμαστε*

*Την λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης, έως τις 12-07-2022 , του χρόνου παράδοσης της προμήθειας με την αριθμ. πρωτ. 11299/ 12-08-2021 σύμβαση.».*

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση της Επιτροπής παραλαβής προμήθειας, τη με αριθμ. πρωτ. 11299/12.8.2021 σύμβαση προμήθειας οχημάτων, το με αριθμ. πρωτ. 5806/6.5.2022 αίτημα της εταιρείας Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε., τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 εδαφ. ε του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παρ. 1στί του Ν. 4735/20120 ( ΦΕΚ Α'197) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», καθώς και τις διατάξεις τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

**Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει την παράταση, έως τις 12-07-2022, του χρόνου παράδοσης της προμήθειας με την αριθμ. πρωτ. 11299/ 12-08-2021 σύμβαση με τίτλο «Προμήθεια Απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων των αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και της εταιρείας Α. Καούσης Α.Ε.

Το μέλος κ. Ευάγγελος Θωμάς ψηφίζει την παραπάνω απόφαση με την προϋπόθεση ότι έχει παραδοθεί το ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 2,2 tn και η παράταση αφορά μόνο το χρόνο παράδοσης του ανατρεπόμενου φορτηγού μικτού φορτίου 7,5 tn με γερανό.

## **Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 148/2022**

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 11:15 π.μ.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μιχαήλ Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκια,  
Ιωάννης Χατζόγλου, Αντώνιος Ρυσάφης, Ευάγγελος  
Θωμάς

Ακριβές Απόσπασμα  
Έδεσσα 23.5.2022  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

### **Αποδέκτες προς ενέργεια:**

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης  
Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Πέλλας
- Πρόεδρο επιτροπής παραλαβής (αρ. απόφασης 96/2021) Γ. Τσιλιγιάννη

### **Αποδέκτες προς κοινοποίηση (ηλεκτρονικά):**

- Μέλη επιτροπής παραλαβής (αρ. απόφασης 96/2021)
- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας
- Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Μ. Βλάχου – Κατσάρα
- Αντιδήμαρχο Τ.Υ. & Πολεοδομίας Μ. Σαμλίδη