



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 19<sup>ΗΣ</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ  
ΣΤΙΣ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **194/2015**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**25. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΠΗΛΙΚΑ».**

Σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 13:00 μ.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 23451/7-9-2015 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα τέσσερα (4) από τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος  
Πρόεδρος
2. Αντώνιος Ρυσάφης Αντιπρόεδρος
3. Ιωάννης Χατζόγλου Ιωάννης
4. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος
5. Χρήστος Πέtkος Αναπλ. μέλος

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Χρήστος Πισλίνας Τακτικό μέλος
2. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό μέλος.
3. Αναστάσιος Δίου Τακτικό μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτης .

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθεί σήμερα ως κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), το παρακάτω θέμα:

1. Εξέταση αίτησης ακύρωσης της υπ' αριθ. 127/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
2. Εξέταση αίτησης ακύρωσης της υπ' αριθ. 128/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον, το οποίο πρέπει να συζητηθεί σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθεί σχετική απόφαση.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε συνημμένα το από 7-9-2015 Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου «**Διαμόρφωση τμήματος οδού Πηλίκια**» και εισηγούμαστε την έγκρισή του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 & 75 του Ν. 3669/08(ΦΕΚ 116<sup>Α</sup>/18-6-2008) :Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» και των άρθρων 3 & 5 του Π. Δ. 171/87, όπως ισχύουν σήμερα.

## ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των, από την ανάδοχο **ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΕΡΡΟ-Εμπειροτέχνη** εκτελεσθεισών εργασιών για την παραλαβή του έργου «**Διαμόρφωση τμήματος οδού Πηλίκια**».

Οι υπογραφόμενοι:

1. **ΜΙΧΑΗΛ ΦΟΥΝΤΑΛΗΣ - Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Έδεσσας** (Αρ. 302/14 Απόφ. Δ.Σ.)
2. **ΣΑΒΒΑΣ ΝΕΣΛΕΧΑΝΙΔΗΣ – Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. της Τ.Υ. του Δήμου Έδεσσας**
3. **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΕΒΕΝΑΡΗΣ – Αρχιτέκων Μηχανικός Π.Ε. της Τ.Υ. του Δήμου Έδεσσας**

που οριστήκαμε επιτροπή παραλαβής του έργου με την αριθ. **202/15** απόφαση Δ.Σ. Έδεσσας, αφού πήγαμε επί τόπου του έργου με τους επιβλέποντες, **ΓΙΟΥΣΜΗ ΦΑΝΗ - Πολ/κό Μηχ/κό Τ.Ε.**, σήμερα την **7η** του μηνός **Σεπτέμβρη** του έτους **2015** ημέρα **Δευτέρα** και έχοντας υπ' όψη:

1. Την από **28-3-2014** Σύμβαση κατασκευής
2. Την από **26-5-2014** Βεβαίωση περαίωσης
3. Την από **22-7-2014** Τελική επιμέτρηση

*Παραλαμβάνουμε*

τις εργασίες αυτές, όπως αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» και όπως αναλυτικά αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑ-ΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		
			ΤΕΛΙΚΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Αριθμητικώς)	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣ ΕΣ (Αριθμητικώς)	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ (Ολογράφως)
1	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m <sup>3</sup>	22,15	22,15	Είκοσι δύο & δέκα πέντε μέτρα κυβικά
2	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	m <sup>3</sup>	12,15	12,15	Δώδεκα & δέκα πέντε μέτρα κυβικά

3	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	m <sup>3</sup>	6,57	6,57	Έξι & πενήντα επτά μέτρα κυβικά
4	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	kg	96,39	96,39	Ενενήντα έξι & τριάντα εννέα κιλά
5	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	m	69,20	69,20	Εξήντα εννιά & είκοσι μέτρα
6	Τομή οδοστρώματος με ασφαλοκόπτη	m	69,20	69,20	Εξήντα εννιά & είκοσι μέτρα
7	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς 21-40cm.	m <sup>2</sup>	55,36	55,36	Πενήντα πέντε & τριάντα έξι μέτρα τετραγωνικά
8	Σιδηρά κιγκλιδώματα με μαύρο σωλήνα Φ2" ins	μ.μ.	227,40	227,40	Διακόσια είκοσι επτά & σαράντα μέτρα μήκους.
9	Χρωματισμοί σωληνώσεων - Διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	μ.μ.	289,50	289,50	Διακόσια ογδόντα εννιά & πενήντα μέτρα μήκους.

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

### 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Με την εργολαβία αυτή έγιναν εργασίες διαμόρφωσης νέου πεζοδρομίου σε τμήμα της οδού Πηλίκια του Δήμου Έδεσσας και συγκεκριμένα στην μία πλευρά και κατά μήκος της απόληξης της οδού Πηλίκια προς την οδό Αγ. Δημητρίου.

### 2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

3.

- |   |   |
|---|---|
| α) Αρχικός προϋπολογισμός:                      | <b>12.000,00 €</b> (με ΦΠΑ)                 |
| β) Ποσό Συμφωνητικού:                           | <b>9.756,10 € (+23% Φ.Π.Α.=12.000,00 €)</b> |
| γ) Ημερομηνία ανάθεσης:                         | <b>5-5-2014</b>                             |
| δ) Υπογραφή σύμβασης- Εγκατάσταση:              | <b>5-5-2014</b>                             |
| ε) Αρχική προθεσμία:                            | <b>Δύο (2) μήνες (Ως 4-7-2014)</b>          |
| στ) Περαιώση έργου:                             | <b>29-5-2014</b>                            |
| ζ) Δαπάνη με τον 1 <sup>ο</sup> Α.Π.Ε.:         | <b>8.475,46 €</b> (με ΦΠΑ)                  |
| η) Απόφ. Ο.Ε. – Έγκριση 1 <sup>ου</sup> Α.Π.Ε.: | <b>130/14</b>                               |
| θ) Τελική δαπάνη:                               | <b>8.475,46 €</b> (με ΦΠΑ)                  |

### 3. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΡΓΟΥ:

Αριθ. Λογαρ.	Ημερομηνία Λογαριασμού	Ποσό (με ΦΠΑ)
1 <sup>ος</sup> Λογαριασμός	30-5-2014	<b>8.475,46 €</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:</b>		<b>8.475,46 €</b>

### 4. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό στις ποσότητες των εργασιών, τις βρήκε όλες σωστές, γι' αυτό τις παραλαμβάνει όλες όπως γράφονται στο πρωτόκολλο αυτό.

### 5. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό στην ποιότητα των εργασιών, βρήκε ότι το έργο κατασκευάστηκε έντεχνα, βρίσκεται σε κατάσταση και λειτουργεί χωρίς προβλήματα, γι αυτό παραλαμβάνει το έργο ποιοτικά.

## **6. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Η επιτροπή παραλαβής παίρνοντας υπόψη το χρόνο εγγύησης δεκαπέντε (15) μήνες και το χρόνο που πέρασε από την αποπεράτωση του έργου **ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) μήνες**, προτείνει η παραλαβή προτείνει την Προσωρινή & Οριστική παραλαβή του έργου.

Το παρόν συντάχθηκε σε (4) αντίτυπα.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. ,το με ημερομηνία 7-9-2015 Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής του έργου, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 5 και άρθρου 75 του Ν 3669/2008

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου **«Διαμόρφωση τμήματος οδού Πηλίκια»** του οποίου ανάδοχος είναι ο **Δημήτριος Πέρρος του Αντωνίου**, όπως παρουσιάστηκε αναλυτικά στην εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. του Δήμου.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 14:00 μ.μ.

### **Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 194/2015**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Χατζόγλου, Αντώνιος Ρυσάφης, Μιχαήλ Σαμλίδης, Χρήστος Πέtkος (Αναπλ. μέλος).

Ακριβές Απόσπασμα  
Έδεσσα 18-9-2015  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

### **Αποδέκτες προς ενέργεια:**

-Δ/νση Τ.Υ. &Π κ. Ηλία Γκουγιάννο

### **Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):**

-Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών , Πολεοδομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης κ.  
Χρήστο Πέtkο.