



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 17<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2024**  
**ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ**  
**ΣΤΙΣ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024**  
**ΤΑΚΤΙΚΗ (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ)**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: **212/2024**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**10. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΈΔΕΣΣΑΣ» (ΑΡ. ΜΕΛ.: 08/2021).**

Σήμερα Δευτέρα 26 Αυγούστου 2024 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε σε τακτική (**δια ζώσης**), η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 12009/22.8.2024 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία, καθώς συμμετείχαν τα πέντε (05) από τα επτά (07) μέλη της Δημοτικής Επιτροπής.

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>
1. Ιωάννης Τσεπκεντζής, Δήμαρχος – Πρόεδρος.	1. Φίλιππος Γκιούρος – Αντιπρόεδρος.
2. Αλκιβιάδης Νουσηκύρου – Τακτ. Μέλος.	2. Τρύφων Νίκου – Τακτ. Μέλος.
3. Ηλίας Τόσης - Τακτ. Μέλος.	3. Μιχαήλ Σαμλίδης – Τακτ. Μέλος.
4. Ευάγγελος Θωμάς -Τακτ. Μέλος.	
5. Σωτήριος Μούκας – Αναπληρωματικό μέλος.	

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο κ. Χρήστος Μητσαράκης τακτικός υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με το 10<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών τη με αριθ. πρωτ. 11787/14-08-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε το Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου «**Διαμόρφωση – Ανακατασκευή πεζοδρομίων στη Δ.Ε. Έδεσσας**» (ΑΡ. ΜΕΛ.: 08/2021) και εισηγούμαστε την έγκρισή του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 & 172 του Ν.4412/2016

**ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ**

Οι παρακάτω υπογράφοντες :

- 1) Χαρίκλεια Καλαιτζίδου, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, Υπάλληλος της Υπο/νσης Τεχ. Έργων της Π.Ε. Πέλλας,
- 2) Ασημακοπούλου Χριστίνα, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, Υπάλληλος του Δήμου Έδεσσας,
- 3) Σπυρίδων Μακατσώρης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ, Υπάλληλος του Δήμου Έδεσσας,

που οριστήκαμε επιτροπή παραλαβής του έργου με την αριθ. 279/04-12-2023 (ΑΔΑ: ΡΦΡ8ΩΡΠ-Σ6Υ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας, αφού μεταβήκαμε σήμερα, 15 του μηνός Μαΐου του έτους 2024 ημέρα Τετάρτη, επί τόπου με την επιβλέπουσα του έργου, Ελισσάβετ Αντωνιάδου, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. (σε αντικατάσταση της κας Φανής Γιούσμη σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 5003/15-04-2022 , ΑΔΑ: 93ΡΨΩΡΠ-ΨΝΧ έγγραφο) και τον ανάδοχο, κο Γκαμπέλη Πέτρο Ε.Δ.Ε. και έχοντας υπόψη την από 15-05-2023 Τελική Επιμέτρηση η οποία εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο Δ.Τ.Υ. & Π. Δήμου Έδεσσας, παραλαμβάνουμε αυτές σύμφωνα με το Ν.4412/2016 όπως παρακάτω φαίνεται:

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 1 <sup>ου</sup> ΑΠΕ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
<b>ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>						
1	Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή (με οποιοδήποτε μέσο, με καθαίρεση ασφάλτου ή πεζοδρομίου κλπ) με πλάτος πυθμένα ως 3,00 μ. με πλευρική απόθεση των προ/ντων εκσκαφών και βάθος ορύγματος ως 4μ.	1.1	m3	59,43	59,43	Πενήντα εννέα και σαράντα τρία
2	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού.	1.2	m3	87,67	87,67	Ογδόντα επτά και εξήντα επτά
3	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων.	1.3	m3	0,00	0,00	Μηδέν
4	Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων με την μεταφορά.	1.4	m3	39,62	39,62	Τριάντα εννέα και εξήντα δύο

5	Πρόσθετη τιμή εκκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	1.5	m3	7,84	7,84	Επτά και ογδόντα τέσσερα
6	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα με μηχανικά μέσα.	1.6	ton	317,38	317,38	Τριακόσια δεκαεπτά και τριάντα οκτώ
7	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας.	1.7	ton.km	13.964,61	13.964,61	Δεκατρείς χιλιάδες εννιακόσια εξήντα τέσσερα και εξήντα ένα
<b>ΟΜΑΔΑ Β : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ</b>						
8	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, κοιτοστρώσεων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	2.1	m3	58,61	58,61	Πενήντα οκτώ και εξήντα ένα
9	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	2.2	kg	935,40	935,40	Εννιακόσια τριάντα πέντε και σαράντα
10	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	2.3	m	62,15	62,15	Εξήντα δύο και δεκαπέντε
11	Μικροκατασκευές από σκυρόδεμα(φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	2.4	m3	0,55	0,55	Μηδέν και πενήντα πέντε
12	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	2.5	m2	17,90	17,90	Δεκαεπτά και ενενήντα
13	Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες	2.6	τεμ	4,00	4,00	Τέσσερα
14	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	2.7	m2	416,55	416,55	Τετρακόσια δεκαέξι και πενήντα πέντε
15	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U, ονομαστικής πίεσης D110 mm	2.8	m	20,10	20,10	Είκοσι και δέκα
16	Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου	2.9	τεμ	12,00	12,00	Δώδεκα
17	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων	2.10	kg	168,00	168,00	Εκατό εξήντα οκτώ

**A.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

Η μελέτη αυτή αφορά το έργο: «Διαμόρφωση – ανακατασκευή πεζοδρομίων στη Δ.Ε. Έδεσσας» σύμφωνα με την αρ. 8/21 μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ.& Π.Δ.Ε.. Το αντικείμενο της εργολαβίας αφορά στην α) διαμόρφωση-ανακατασκευή

πεζοδρομίων με πλακόστρωση ή τσιμεντόστρωση στη Δημοτική Ενότητα Έδεσσας του Δήμου Έδεσσας, για την ασφαλέστερη κίνηση των πεζών, β) ανακατασκευή σε τμήματα υφιστάμενων πεζοδρόμων που είχαν φθορές από το ριζικό σύστημα των δένδρων, φθορών λόγω καιρικών συνθηκών ή παλαιότητας, γ) κατασκευή νέων πεζοδρομίων σε σημεία όπου δεν υπήρχαν ή ήταν ημιτελή και απαιτούνταν εργασίες για την ολοκλήρωσή τους.

#### **A.2 ΣΥΜΒΑΣΗ**

Η από **22-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009576083 2021-11-22)** εργολαβική σύμβαση ποσού **20.967,64 € πλέον Φ.Π.Α.** μεταξύ του Δήμαρχου Έδεσσας και του **Γκαμπέλη Πέτρου Ε.Δ.Ε.**

#### **A.3 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ**

Η συμβατική προθεσμία του έργου ήταν **τέσσερις μήνες** και έληγε την **22-03-2022**. Δόθηκαν δύο παρατάσεις και το έργο έληξε στις **05-08-2022** καθ' υπέρβαση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, γεγονός για το οποίο επιβλήθηκε στον ανάδοχο ποινική ρήτρα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 & 148 του Ν.4412/2016.

#### **A.4 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ**

**1ος ΑΠΕ:** 23.889,90€ (19.266,05€ με 4.623,85€ ΦΠΑ), μειωτικός κατά 2.109,97€ (με 24% Φ.Π.Α).

**Απόφαση έγκρισης 1ου ΑΠΕ:** **92/12-05-2023** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Έδεσσας.

#### **A.5 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ**

**1ος Λογαριασμός:** 23.885,61€ (19.262,59€ με 4.623,02€ Φ.Π.Α.)

#### **A.6 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ - ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ**

Εκδόθηκε στις **05-08-2022** από τον Προϊστάμενο Δ.Τ.Υ. & Π. Δήμου Έδεσσας η βεβαίωση περαίωσης εργασιών. Υποβλήθηκε στις **15-05-2023** η Τελική Επιμέτρηση η οποία εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο Δ.Τ.Υ. & Π. Δήμου Έδεσσας.

#### **A.7 ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλεγξε κατά το εφικτό, με σποραδικές καταμετρήσεις την από **15-05-2023** Τελική Επιμέτρηση βρήκε ότι αυτή έχει καλώς και παραλαμβάνει τις εργασίες όπως αναγράφηκαν παραπάνω.

#### **A.8 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Κατόπιν αυτών και ύστερα από την επί τόπου εξέταση του έργου, διαπίστωσε ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις του αναδόχου, γι' αυτό και τις παραλαμβάνει και ποιοτικά.

#### **A.9 ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ**

Σύμφωνα με το άρθρο 29.2 της Ε.Σ.Υ. ο χρόνος εγγύησης του έργου ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες από την βεβαιωμένη περαίωσή του δηλ. την **05-11-2023**.

#### **A.10 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ - ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ**

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. ΔΕΕΠΠ/οικ85/2001 (ΦΕΚ Β 686), ελέγχθηκε από την επιτροπή παραλαβής η ύπαρξη Φακέλου Ασφάλειας & Υγείας που συντάχθηκε από τον ανάδοχο.

#### **A.11 ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ**

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. ΔΕΕΠΠ/οικ85/2001 (ΦΕΚ Β 686), ελέγχθηκε από την επιτροπή παραλαβής η ύπαρξη Μητρώου Έργου που συντάχθηκε από τον ανάδοχο και υποβλήθηκε με την Τελική Επιμέτρηση.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθ. 72, 73, 74 & 74Α του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει και την υπ' αριθ. 303 (Α.Π.

30971-02-04-2024) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ' αριθ. πρωτ. 11787/14-08-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας, καθώς και το πρωτόκολλο παραλαβής έργου,

**Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση – Ανακατασκευή πεζοδρομίων στη Δ.Ε. Έδεσσας» (ΑΡ. ΜΕΛ.: 08/2021), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 & 172 του Ν. 4412/2016.

**Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 212/2024**

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 11:30 π.μ.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ  
Ηλίας Τόσης, Ευάγγελος Θωμάς, Αλκιβιάδης  
Νουσηκύρου, Σωτήριος Μούκας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΠΚΕΝΤΖΗΣ

**Ακριβές Απόσπασμα**  
**Έδεσσα 26.8.2024**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΠΚΕΝΤΖΗΣ

**Αποδέκτες προς ενέργεια:**

- Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Ελισσάβητ Αντωνιάδου.

**Εσωτερική διανομή**

- Αντιδήμαρχο Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Αλκιβιάδη Νουσηκύρου.
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, συντήρησης Υποδομών, Πολεοδομίας, Βιώσιμης Κινητικότητας και Πολιτικής Προστασίας κ. Ευάγγελο Θωμά.
- Προϊσταμένη Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Ηλία Γκουγιάννο.

**Κοινοποίηση:**

- Επιτροπή Παραλαβής του έργου.