



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21^{ΗΣ} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΣΤΙΣ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **212/2017**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ» (ΑΡ. ΜΕΛ. 53/15).**

Σήμερα Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 9:30 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 18.638/28-8-2017 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα πέντε (5) από τα εφτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος-
Πρόεδρος,
 2. Χρήστος Βερικούκης Τακτ. μέλος.
 3. Χρήστος Πέtkος Τακτικό μέλος.
 4. Χρήστος Δασκάλου Τακτικό μέλος.
- Ιωάννης Χατζόγλου Αναπλ. μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μιχαήλ Σαμλίδης Τακτ. μέλος.
2. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτ. μέλος,
3. Γεώργιος Κούκος Τακτικό μέλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αρχίζουν να συζητούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής προς έγκριση, το από 21-8-2017 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου «**Αξιοποίηση Αρδευτικής Γεώτρησης Κερασίας**», το οποίο αναφέρει τα εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Σήμερα στις 21/8 2017 ημέρα Δευτέρα οι παρακάτω :

- 1) Αναστάσιος Δίου, Δημοτικός Σύμβουλος
- 2) Κοσμάς Καλογιαννίδης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

3) Χριστίνα Ασημακοπούλου, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

που οριστήκαμε επιτροπή παραλαβής έργων με τις υπ' αριθμ. 22/30-01-2017 και 206/11-08-2017

αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου αφού πήγαμε επιτόπου με τον επιβλέποντα, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Τ.Ε. και τον ανάδοχο του έργου,

κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΦΩΤΙΑΔΗ και έχοντας υπόψη :

- 1) Τη μελέτη του έργου
- 2) Την τελική επιμέτρηση του έργου

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

Τις εργασίες όπως γράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα , σύμφωνα με τις διατάξεις των

N.4024/2011 και N.4257/2014.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	
			ΤΕΛΙΚΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ
	ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ			
1	Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα μετά κινητήρα, Q = 80m ³ /h, Hm = 20m, N = 7,5HP	τεμ	1	1
2	Σωλήνας βύθισης τύπου manesman (άνευ ραφής) Φ 110 (4")	μμ	30,00	30,00
3	Βαλβίδα σφαιρική σύριου DN 110/ 10 atm	τεμ	2	2
4	Βαλβίδα αντεπιστροφής ελαστικής έμφραξης DN 110/ 10 atm	τεμ	1	1
5	Ειδικά τεμάχια DN 110 (4") (Ταυ - Γωνία 90ο - Σωλήνας Κατάθλιψης)	τεμ	1	1

6	Καλώδιο NYΥ 3 X 2,5 τ.χ.	μμ	96,00	96,00
7	Ηλεκτρολογική σύνδεση αντλιοστασίου	τεμ	1	1
8	Ηλεκτρικός πίνακας 10 HP	τεμ	1	1
9	Σει ηλεκτροδίων στάθμης	τεμ	2	2
10	Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 20 KVA	τεμ	1	1
11	Δεξαμενή ακαθάρτου πετρελαίου 1 τόννου	τεμ	1	1
12	Ηλιοπάνελ 80Watt - Φορτιστής μπαταριών - DC-UPS 40A με 2 μπαταρίες 7,2Ah	τεμ	3	3
13	Σύστημα αυτοματοποίησης δεξαμενής αντλιοστασίου με GMS Modem με SMS μηνύματα	τεμ	1	1
14	Σύστημα αυτοματισμού ηλεκτρονικό, παρακολούθησης στάθμης	τεμ	2	2
15	Διαμόρφωση χώρου (εκσκαφές - σκυροδέτηση βάσης οικίσκου)	τεμ	2	2
16	Κατασκευή μεταλλικού οικίσκου 3,00 x 3,00 x 2,50	τεμ	1	1

1) ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

α) Αρχικός προϋπολογισμός 21.231,08 € (με Φ.Π.Α.) .

β) Ποσό συμφωνητικού 16.397,99 € + 23% Φ.Π.Α. = 20.169,53 € .

γ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για ανάθεση 246/27-10-2015.

δ) Ημερομηνία σύμβασης 11-12-2015 (αρ.πρωτ. 32222) .

ε) Αρχική προθεσμία 3 (τρεις) μήνες .

στ) Παράταση προθεσμίας 0 (μηδέν) μήνες .

ζ) Περαιώση έργου 11/03/2016.

η) Τελική δαπάνη 20.169,53 € (με Φ.Π.Α.) .

2) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Στα πλαίσια του ως άνω έργου έγιναν εργασίες αξιοποίησης της υπάρχουσας αρδευτικής γεώτρησης στον οικισμό Κερασιάς του Δήμου Έδεσσας.

3) ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή
παραλαβής
αφού
έκανε
έλεγχο
κατά το
δυνατό
στην
ποιότητα
και στις
ποσότητες
των
εργασιών

τις βρήκε όλες σωστές γι' αυτό και τις παραλαμβάνει όλες, όπως γράφονται στο πρωτόκολλο αυτό .

4) ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή
παραλαβής
έχοντας
υπόψη το
άρθρο 17
της Ε.Σ.Υ
που ορίζει
χρόνο
εγγυήσεως
σύμφωνα
με

τον Ν. 3669/08 παραλαμβάνει το έργο οριστικά. Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (04) αντίγραφα.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη, το από 21-8-2017 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής του έργου, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 5 και άρθρου 75 του Ν 3669/2008(ΦΕΚ 116/18-6-2008 τ.Α') "Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου «**Αξιοποίηση Αρδευτικής Γεώτρησης Κερασιάς**» του οποίου ανάδοχος είναι ο **Φωτιάδης Γεώργιος**, όπως αυτό παρουσιάστηκε αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 11:00 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 212/2017.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χρήστος Βερικούκης, Χρήστος Δασκάλου, Χρήστος Πέtkος, Ιωάννης Χατζόγλου

Ακριβές Απόσπασμα

Έδεσσα 4.9.2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

-Δ/νση Τ.Υ. & Π κ. Ηλία Γκουγιάννο.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

-Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών , Πολεοδομίας και Προγραμματισμού Δ. Ε. Έδεσσας και Βεγορίτιδας) κ. Δημήτριο Ταπαζίδη.