

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»



ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΣΤΙΣ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **25/2016**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ - Τ.Κ. ΚΕΡΑΣΙΑΣ»**

Σήμερα Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 18.00' το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 2.557/5-2-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα τα 21 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- | | |
|---|------------------------------|
| 1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) | 12 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος |
| 2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) | 13 Πέtkος Χρήστος |
| 3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα | 14 Ρυσάφης Αντώνιος |
| 4 Βερικούκης Χρήστος | 15 Σαμλίδης Μιχαήλ |
| 5 Γιώγας Δημήτριος | 16 Σόντρας Ιωάννης |
| 6 Δασκάλου Χρήστος | 17 Ταμβίσκου Ευτυχία |
| 7 Δημητριάδης Βασίλειος | 18 Ταπαζίδης Δημήτριος |
| 8 Δίου Αναστάσιος | 19 Τσιβόγλου Χρήστος |

9	Ζδρου Αικατερίνη	20	Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ
10	Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία	21	Χατζόγλου Ιωάννης
11	Κατσάρα – Βλάχου Μαρία		

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα

1	Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας)	4	Μουράτογλου Ιωάννης
2	Κούκος Γεώργιος	5	Πασχάλης Αλέξανδρος
3	Μάρκου Διονύσιος	6	Φουνταλής Μιχαήλ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Έδεσσας, οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων και ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Γραμματικού για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι:

- α. Καρυδιάς κ. Πέτρος Πασιαλής
- β. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 1.417/21.1.2016 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42/22.02.2005 τεύχος Α') - «Ανάθεση και εκτέλεση Δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116/18.6.2008 τεύχος Α') «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης- - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
4. Την αρ. 257/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας «Έγκριση μελέτης με τίτλο “Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Έδεσσας – Τ.Κ. Κερασιάς”»

5. Την αρ. 47/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας «Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης “Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Έδεσσας – Τ.Κ. Κερασιάς” στο Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013”(Π.Α.Α. 2007-2013) και έγκριση του Συμφώνου Αποδοχής Όρων»
6. Την Α.Π. 22528/26-8-2015 Σύμβαση κατασκευής του έργου
7. Την Τεχνική Έκθεση μεταβολής στοιχείων μελέτης του έργου “Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Έδεσσας – Τ.Κ. Κερασιάς”, όπως συντάχθηκε από τον ιδιώτη μελετητή κ. ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΑΡΗ – ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
8. Την αρ. 41/2015 ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας (Πρακτικό 9^ο /17-12-2015), υπέρ της έγκρισης τροποποίησης της μελέτης του έργου “Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Έδεσσας – Τ.Κ. Κερασιάς”

Και επειδή:

η τροποποίηση της μελέτης του έργου “Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Έδεσσας – Τ.Κ. Κερασιάς” οφείλεται σε μία σειρά από απρόβλεπτους παράγοντες που προέκυψαν από την ημέρα σύνταξης της μελέτης και δημιουργούν προβλήματα κατά την υλοποίηση του έργου και απαιτείται για την ανάγκη ολοκλήρωσης του εν λόγω έργου και τη σωστή λειτουργία του.

Η τροποποίηση αφορά στα παρακάτω:

1. Ύπαρξη βράχου στην περιοχή σε ποσοστό από 30% έως 90%. Η μη σύνταξη υποστηρικτικής γεωτεχνικής μελέτης καθώς δεν ήταν προαπαιτούμενη για την ένταξη του έργου καθώς και η έντονη βλάστηση στην περιοχή κατά τη διάρκεια της αποτύπωσης οδήγησαν σε αστοχία της μελέτης ως προς τον χαρακτηρισμό των ποσοτήτων των εκσκαφών

Τροποποίηση: της μηκοτομής στις περιοχές με μεγάλο ποσοστό βράχου πάντα εντός των επιτρεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών διατηρώντας την οριζοντιογραφική θέση του άξονα αμετάβλητη. Επιπλέον στα τμήματα με μεγάλο ποσοστό βράχου προτείνεται η τροποποίηση της κλίσης των πρανών ορυγμάτων.

2. Στη χιλιομετρική θέση 1+399,52 προβλεπόταν από τη μελέτη η κατασκευή σωληνωτού αγωγού Φ1000 εγκάρσιο στην υπό μελέτη οδό. Μεταγενέστερα από τη σύνταξη της μελέτης κατασκευάστηκε οχετός διαστάσεων 0,90 x 0,90 στην ίδια χιλιομετρική θέση κάθετα στην δημοτική οδό Κερασιάς - Κορυφής που εξυπηρετεί την απορροή της υδρολογικής λεκάνης Λ15 οπότε η κατασκευή του προβλεπόμενου τεχνικού από τη μελέτη είναι περιττή.

Τροποποίηση: κατάργηση τοποθέτησης του συγκεκριμένου τεχνικού.

3. Στη χιλιομετρική θέση 0+347,47 σε υφιστάμενη ιρλανδική γέφυρα προβλέπεται η κατασκευή οχετού 4xΦ1000 ο οποίος θα εξυπηρετεί την απορροή της υδρολογικής λεκάνης Δ1. Ανάντη του προτεινόμενου οχετού υπάρχει τάφρος καθοδήγησης. Διαπιστώθηκαν τα εξής κατόπιν υποδείξεως των τοπικών αρχών κατά τη διάρκεια επίσκεψης πριν την έναρξη του έργου.

Η τάφρος που οδηγεί στην ιρλανδική διάβαση έχει μία μικρή οριζοντιογραφική μεταβολή λόγω διάβρωσης προς νότο με αποτέλεσμα η προτεινόμενη χωματουργική διαμόρφωση της οδού (πόδι επιχώματος) να τοποθετείται εντός της τάφρου σύμφωνα με την νέα υφιστάμενη κατάσταση

Τροποποίηση: Μηκοτομική μεταβολή της οδού από τη διατομή Ω6 έως τη Α'8 προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η εμπλοκή χωματουργικής διαμόρφωσης του επιχώματος της οδού και της υφιστάμενης τάφρου χωρίς να μεταβληθεί οριζοντιογραφικά ο άξονας της οδού.

4. Στη χιλιομετρική θέση 1+1179,47 σε υφιστάμενη τεχνικό προβλέπεται η κατασκευή σωληνωτού οχετού 2xΦ1000 το οποίο θα αντικαθιστά παλαιό τεχνικό (κιβωτοειδής οχετός διαστάσεων 2,5x 1,0) Διαπιστώθηκαν τα εξής κατόπιν υποδείξεως των τοπικών αρχών κατά τη διάρκεια επίσκεψης πριν την έναρξη του έργου.

Στο συγκεκριμένο σημείο παρατηρείται η μεταφορά κλαδιών και μικρών κορμών δέντρων που έχουν να κάνουν με την ιδιαιτερότητα της βλάστησης στην ανάντη λεκάνη απορροής.

Τροποποίηση: Επέκταση του υφιστάμενου τεχνικού

5. Στη χιλιομετρική θέση από 1+332,77 έως 1+375,17 προβλέπεται η κατασκευή χωμάτινης τάφρου αριστερά κατά τη διεύθυνση της οδού. Η μηκοτομική κλίση της τάφρου είναι της τάξης του 12%. Διαπιστώθηκαν τα εξής κατόπιν υποδείξεως των τοπικών αρχών κατά τη διάρκεια επίσκεψης πριν την έναρξη του έργου.

Στο συγκεκριμένο σημείο παρατηρείται φαινόμενα ο διάβρωσης της υφιστάμενης τάφρου

Τροποποίηση: Αντικατάσταση της προτεινόμενης υφιστάμενης τάφρου της οδού με σκυροδετημένη ορθογωνική τάφρο διαστάσεων 0,5 x 0,5 σε όλο το μήκος από τη Χ.Θ 1+332,77 έως το πέρας της οδού συνολικού μήκους 55m

Επισημαίνουμε ότι οι τροποποιήσεις δεν επιφέρουν ουδεμία αλλαγή στην οριζοντιογραφία του άξονα της αρχικής μελέτης. Το εύρος κατάληψης της οδού σε όλες τις περιοχές μηκοτομικής τροποποίησης μειώνεται.

Οι παραπάνω αλλαγές θα συμπεριληφθούν στον επόμενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και θα καλυφθούν από τις απρόβλεπτες δαπάνες του έργου.

Εισηγούμαστε

Την έγκριση της τροποποίησης της μελέτης του έργου “Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Έδεσσας – Τ.Κ. Κερασιάς”, όπως αναφέρεται αναλυτικά παραπάνω, σύμφωνα με το άρθρο 45, παρ. 2 του Ν. 3669/2008».

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δημήτριο Ταπαζίδη προκειμένου να εκφράσει την άποψή του για το θέμα, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Κατόπιν, δόθηκε ο λόγος στην υπάλληλο της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κα Χριστίνα Ασημακοπούλου, προκειμένου να δώσει τις απαραίτητες διευκρινήσεις, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, την αριθμ. 41/2015 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου δημοσίων έργων καθώς και το άρθρο 45, παρ. 2 του Ν. 3669/2008

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την τροποποίηση της μελέτης του έργου “Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Έδεσσας – Τ.Κ. Κερασιάς”, όπως αναφέρεται αναλυτικά παραπάνω, σύμφωνα με το άρθρο 45, παρ. 2 του Ν. 3669/2008.

Την παραπάνω απόφαση εγκρίνει και ψηφίζει ο παρευρισκόμενος Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Καρυδιάς κ. Πέτρος Πασιαλής (άρθρο 67 παρ. 8 του Ν. 3852/2010).

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 25/2016

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ	Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφου, Βερικούκης Χρήστος, Γιώγας Δημήτριος, Δασκάλου Χρήστος, Δημητριάδης Βασίλειος, Δίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία,
Ακριβές απόσπασμα Έδεσσα 15.2.2016	
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Παρθενόπουλος Γεώργιος, Πέtkος Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, Ταμβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης Δημήτριος, Τσιβόγλου Χρήστος,
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ	Φράγκου-Κουανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας κα Χ. Ασημακοπούλου

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Η. Γκουγιάννο
- Αντιδήμαρχο Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Χ. Πέtkο