



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25^{ΗΣ} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΣΤΙΣ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **252/2017**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 2^{ΟΥ}, 5^{ΟΥ}, ΚΑΙ 11^{ΟΥ} ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 'ΕΔΕΣΣΑΣ'.

Σήμερα Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 09:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 22143/29-9-2017 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα πέντε (5) από τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος- Πρόεδρος,
2. Μιχαήλ Σαμλίδης Τακτ. μέλος,
3. Χρήστος Πέικος Τακτικό μέλος,
4. Χρήστος Δασκάλου- Αντιπρόεδρος,
5. Γεώργιος Κούκος Τακτ. μέλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Επένδυση Λιμνοδεξαμενής Τ.Κ. Αγίας Φωτεινής».
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση της αριθ. 233/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «Επιλογή τραπεζικού ιδρύματος για την προμήθεια τερματικών συσκευών POS».
3. Σύνταξη σχεδίου 20^{ης} Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερησίας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής προς έγκριση, το από 25-9-2017 Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου «**Διαμόρφωση αύλειου χώρου 2ου, 5ου και 11ου Νηπιαγωγείου Έδεσσας**», το οποίο αναφέρει τα εξής:

Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής :

Σήμερα **Δευτέρα 25 / 9 / 2017** οι

- α. Δίου Αναστάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος ως πρόεδρος
- β. Σύρκου Ελένη, Πολιτικός μηχανικός Π.Ε. ως μέλος
- γ. Νεσλεχανίδης Σάββας, Αγρ. Τοπογράφος μηχανικός ως μέλος

μέλη της επιτροπής που συγκροτήθηκε με την 223/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του παραπάνω έργου και έχοντας υπόψη:

- α) το Ν. 1418/84, άρθρο 11, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2229/94, άρθρο 2,
- β) το Π.Δ.609/85, άρθρα 53,54,55 και το Π.Δ. 171/87, άρθρο 16,
- γ) την τελική επιμέτρηση των εργασιών θεωρημένη από τον προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
- δ) τη βεβαίωση περάτωση των εργασιών από όπου προκύπτει ότι έχει περάσει ο χρόνος εγγύησης,

μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και με την παρουσία του αναδόχου, αφού ελέγξαμε τόσο την ποιότητα των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί και που τις διαπιστώσαμε σύμφωνες με τις προδιαγραφές και σε καλή κατάσταση, όσο και τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης με σποραδικές καταμετρήσεις,

α/ α	Αριθμ. Τιμολογ ίου	Είδος εργασίας	Μ.Μ .	Ποσότητες Εργασιών		
				Προϋ πο λογισ μού	Εκτελεσθείσες	
					Αριθ/ κως	Ολογράφως
1	1	Εκκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη με φόρτ. & μεταφορά.	M3	5,00	5,00	Κυβικά: ΠΕΝΤΕ
2	2	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκκαφών με τα χέρια	M3	5,00	5,00	Κυβικά: ΠΕΝΤΕ
3	3	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα	KGR	360,0 0	360,0 0	Κιλά: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΚΗΝΤΑ
4	4	Κατασκευή στρώσης άμμου-κηποχώματος-ψιλού γωνιώδους χαλικιού	M3	80,00	80,00	Κυβικά: ΟΓΔΟΝΤΑ

		μεταβλητού πάχους.				
5	5	Σκυροδέματα μικρών έργων, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	M3	6,00	6,00	Κυβικά: ΕΞΙ
6	6	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m ³ .	M3	6,00	6,00	Κυβικά: ΕΞΙ
7	7	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	M2	17,00	17,00	Τετραγωνικά: ΔΕΚΑΕΠΤΑ
8	8	Σιδηρούς οπλισμός STIII (S400) ή ST IV (S500s) εκτός υπόγειων έργων	KGR	480,00	480,00	Κιλά: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ
9	9	Επισκευή πλακόστρωτου Ελευθερούπολης.	M2	5,00	5,00	Τετραγωνικά: ΠΕΝΤΕ
10	10	Αποκατάσταση πεζόδρομου με κυβολίθους τοιμέντου (οδομπλόκ).	M2	7,00	7,00	Τετραγωνικά: ΕΠΤΑ
11	11	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τοιμεντοκονίαμα	M2	15,00	15,00	Τετραγωνικά: ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ
12	12	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	KGR	415,00	415,00	Κιλά: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ
13	13	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	MM	28,00	28,00	Μέτρα μήκους: ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ
14	14	Κατασκευή κερκίδων από μεταλλικό σκελετό και ξύλινη επένδυση	TEM	1,00	1,00	Τεμάχιο: ΕΝΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Για το έργο συντάχθηκε η 34/2015 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Έδεσσας με προϋπολογισμό:

για εργασίες 6.945,78 Ευρώ
για απρόβλεπτα 5,44 Ευρώ
για Φ.Π.Α. 1.598,78 Ευρώ
δηλαδή συνολικά 8.550,00 Ευρώ

2. Η εκτέλεση του έργου ανατέθηκε στον ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ με την 151/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας, για συμβατικό ποσό 8.550,00 Ευρώ.

3. Η συμβατική έναρξη των εργασιών έγινε στις 27-08-2015 με συμβατική προθεσμία την 27-11-2015. Το έργο περαιώθηκε την 17/11/2015, δηλαδή εμπρόθεσμα.

4. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών δεν συντάχθηκε Α.Π.Ε.

5. Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε:

για εργασίες 6.945,78 Ευρώ

για Φ.Π.Α. 1.597,53 Ευρώ

δηλαδή συνολικά 8.543,31 Ευρώ

6. Η επιτροπή δεν επέφερε τροποποιήσεις στις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης.

7. Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα και το ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη, το από 25-9-2017 Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής του έργου, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 5 και άρθρου 75 του Ν 3669/2008(ΦΕΚ 116/18-6-2008 τ.Α') "Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου «**Διαμόρφωση αύλειου χώρου 2ου, 5ου και 11ου Νηπιαγωγείου Έδεσσας**», του οποίου ανάδοχος είναι η Δημοσθένης Κατασκευή ΑΒΕΤΕ,., όπως αυτό παρουσιάστηκε αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 10:10 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 252/2017.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χρήστος Δασκάλου, Χρήστος Πέtkος, Μιχάλης Σαμλίδης, Γεώργιος Κούκος.

Ακριβές Απόσπασμα

Έδεσσα 4.10.2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

-Δ/νση Τ.Υ. & Π κ. Ηλία Γκουγιάννο.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

-Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών , Πολεοδομίας και Προγραμματισμού Δ. Ε. Έδεσσας και Βεγορίτιδας) κ. Δημήτριο Ταπαζίδη.