

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ



ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 20^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **266/2023**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

9. ΕΓΚΡΙΣΗ 3^{ης} ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ»

Σήμερα Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 15.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δια ζώσης, τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 13857/2.11.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, τροποποιήθηκε και ισχύει.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι συμμετείχαν τα 16 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- | | | | |
|---|------------------------------|----|---------------------------|
| 1 | Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) | 9 | Κετσιτζίδης Ιγνάτιος |
| 2 | Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) | 10 | Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος |
| 3 | Γιώγας Δημήτριος | 11 | Παπαδόπουλος Ελευθέριος |
| 4 | Δελής Αθανάσιος | 12 | Ρυσάφης Αντώνιος |
| 5 | Θωμάς Ευάγγελος | 13 | Σαμλίδης Μιχαήλ |
| 6 | Ιατρίδου-Βλαδίκια Αναστασία | 14 | Τσεπκεντζής Ιωάννης |
| 7 | Καραμάνη Δήμητρα | 15 | Τσιτσάγκας Χαράλαμπος |
| 8 | Καραπατσούδη Ελένη | 16 | Χατζόγλου Ιωάννης |

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα

1	Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος)	6	Μουστάκας Γεώργιος
2	Δίου Αναστάσιος	7	Ξυλουργίδης Αντώνιος
3	Θεοδώρου Έλλη	8	Πασχάλης Αλέξανδρος
4	Κατσάρα-Βλάχου Μαρία	9	Ταμβίσκου Ευτυχία
5	Κίτσου Ελένη	10	Τζιάκος Δημήτριος
6	Μούκας Σωτήριος		

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Μαρία Βλάχου - Κατσάρα προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διαδικασία υποβολής ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο (πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων).

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σωτήριος Μούκας και Γεώργιος Μουστάκας προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και συμμετείχε μόνο ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Αθανασίου κ. Πέτρος Βερικούκης.

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Μουράτογλου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα, προτάσσοντας το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, στη συνέχεια συζητήθηκαν τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και κατόπιν τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος θέτοντας προς συζήτηση το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 13992/6.11.2023 εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

«Σχετ. : 1) Η από 02-11-2023 Θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δ.Ε. Π.Ε. Πέλλας.

2) Η Α.Π. 12527/29-9-2023 αίτηση του αναδόχου.

Σας διαβιβάζουμε την από 29-9-2023 αίτηση του αναδόχου εκπόνησης της μελέτης του θέματος, με την οποία αιτείται 3η παράταση της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του συμβατικού αντικειμένου μέχρι τις 30-11-2023, καθώς σύμφωνα με

δήλωση του αναδόχου ζητήθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, λόγω του φόρτου εργασίας που δημιουργήθηκε από τις μελέτες πυρασφάλειας των σχολείων όλου του νομού για τους οποίους έχει αρμοδιότητα ελέγχου η εν λόγω πυροσβεστική, οι υποβολές των μελετών πυροπροστασίας των σχολικών μονάδων του Δήμου Έδεσσας να γίνονται σταδιακά ώστε οι διορθώσεις παρατηρήσεις των πρώτων μελετών που θα υποβάλλονται να λαμβάνονται υπόψη και να ενσωματώνονται στις επόμενες. Επίσης λόγω των φυσικών καταστροφών που συνέβησαν, πυρκαγιές και πλημύρες, δημιουργήθηκε πρόσθετος φόρτος στην πυροσβεστική υπηρεσία και καθυστέρηση ως προς τον έλεγχο και έγκριση των μελετών. Με το παραπάνω σχετικό ο ανάδοχος υπέβαλε, για τα 27 σχολεία στα οποία έχουν εγκριθεί οι μελέτες πυροπροστασίας τους, πλήρεις φακέλους του αντικειμένου που του έχει ανατεθεί, ενώ για τα υπόλοιπα έχει κάνει την ηλεκτρονική υποβολή των μελετών στην πυροσβεστική και είναι σε διαδικασία ελέγχου -παρατηρήσεων .

Μετά από τα παραπάνω και επειδή αποδεχόμαστε ότι η καθυστέρηση δεν είναι με υπαιτιότητα του μηχανικού.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του συμβατικού αντικειμένου, όπως αυτή αναφέρεται στην από 29-9-2023 αίτηση του αναδόχου, στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Έδεσσας», ως τις 30-11-2023, σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της αίτησής του, με αντίστοιχη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος.».

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τη με αριθμ. πρωτ. 13992/6.11.2023 εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, το από 29.9.2023 αίτημα της αναδόχου εταιρείας, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του συμβατικού αντικειμένου, όπως αυτή αναφέρεται στην από 29.9.2023 αίτηση του αναδόχου, στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Έδεσσας», ως τις 30.11.2023, σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της αίτησής του, με αντίστοιχη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 266/2023

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Ακριβές απόσπασμα
Έδεσσα 15.11.2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γάτσης Χρήστος, Γιώγας Δημήτριος, Δελής Αθανάσιος, Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκια Αναστασία, Καραμάνη Δήμητρα, Καραπατσούδη Ελένη, Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος, Μουστάκας Γεώργιος, Παπαδόπουλος Ελευθέριος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Τσεπκεντζής Ιωάννης, Τσιτσάγκας Χαράλαμπος, Χατζόγλου Ιωάννης,

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης
Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Πέλλας
- Δ/ση Τ.Υ & Πολεοδομίας Ε. Αντωνιάδου

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Προϊστάμενο Δ/σης Τ.Υ & Πολεοδομίας Η. Γκουγιάννο
- Αντιδήμαρχο, Τεχνικών υπηρεσιών & Πολεοδομίας, Μ. Σαμλίδη