



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

**ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 26<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2024  
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΣΤΙΣ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2024  
ΤΑΚΤΙΚΗ (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ)**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: **300/2024**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**4. ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
«ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ» (Α.Μ. 11/2022)**

Σήμερα Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2024 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε σε τακτική (**δια ζώσης**) η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 17076/21.11.2024 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία, καθώς συμμετείχαν τα έξι (6) από τα επτά (7) μέλη της Δημοτικής Επιτροπής.

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>
1. Ιωάννης Τσεπκεντζής, Δήμαρχος - Πρόεδρος 2. Ευάγγελος Θωμάς -Τακτ. Μέλος, 3. Ηλίας Τόσης - Τακτ. Μέλος, 4. Αλκιβιάδης Νουσηκύρου – Τακτ. Μέλος, 5. Δήμητρα Καραμάνη – Αναπληρωματικό Μέλος, 6. Μιχαήλ Σαμλίδης – Τακτ. Μέλος.	1. Τρύφων Νίκου- Τακτ. Μέλος. 2. Φίλιππος Γκιούρος – Αντιπρόεδρος.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 2,3,4,6,7,10,12,13,15,1,5,8,9,11,14,16 & 17

Το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Δήμητρα Καραμάνη εισήλθε στην συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το μέλος κ. Αλκιβιάδης Νουσηκύρου αποχώρισε κατά την συζήτηση του 9<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Επιπλέον στη συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο κ. Χρήστος Μητσαράκης τακτικός υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με το 4<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών τη με αριθ. πρωτ. 16595/13-11-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «**Διαγραμμώσεις οδών Δήμου Έδεσσας**» και εισηγούμαστε την έγκρισή του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 & 172 του Ν.4412/2016.

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ**

**ΕΡΓΟ :** **Διαγραμμώσεις οδών  
Δήμου Έδεσσας**

**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &  
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ**

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ:** **ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ.  
ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.**

**Αριθμ. Μελ. : 11/2022**

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ**

**ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Σήμερα στις **8 / 11 / 2024** ημέρα Παρασκευή οι παρακάτω :

- 1) Κων/νος Παπαστεργίου, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ (ως πρόεδρος)
- 2) Ιωάννης Καντούτσας, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ
- 3) Σπυρίδων Μακατσώρης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

που οριστήκαμε επιτροπή παραλαβής του έργου με την υπ' αριθμ. **113/15-5-2024** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού πήγαμε επιτόπου του έργου με την επιβλέπουσα, **ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Τ.Ε.** και τον ανάδοχο του έργου **ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.** και έχοντας υπόψη:

- 1) Τη μελέτη του έργου
- 2) Την από 4-1-2023 τελική επιμέτρηση του έργου

**ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ**

Τις εργασίες όπως γράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016):

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	
			ΤΕΛΙΚΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ
1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	μ2	3.208,00	3.207,90
2	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά	μ2	75,00	75,00

1) ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- α) Αρχικός προϋπολογισμός 20.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)  
 β) Ποσό συμφωνητικού 15.322,58 € + 24% Φ.Π.Α. (3.677,42 €) = 19.000,00 €  
 γ) Α.Π. 12389/27-9-2022 Απόφαση Δημάρχου - απευθείας ανάθεσης  
 δ) Έκπτωση : 5%  
 ε) Αρχική προθεσμία δύο (2) μήνες  
 στ) Παράταση: -----  
 ζ) ΑΠΕ: 1ος ΑΠΕ αρ. 350/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, συνολικής δαπάνης 18.998,92 €  
 η) Περαιώση έργου 13-12-2022  
 θ) Τελική δαπάνη 18.998,40 €

2) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Με την εργολαβία αυτή έγιναν:

**ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ (ΨΥΧΡΟΠΛΑΣΤΙΚΑ)**

ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ (ΨΥΧΡΟΠΛΑΣΤΙΚΑ)

**ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ (ΑΚΡΥΛΙΚΑ)**

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ / ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ / ΙΩΝ. ΔΡΑΓΟΥΜΗ

ΒΥΡΩΝΟΣ

ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ

ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ STOP LINE

9ο ΣΧΟΛΕΙΟ 3 ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ 6 ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ

ΚΕΝΤΡΟ (ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΌ ΠΙΤΣΑΡΙΑ)

**ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ Διαγράμμιση**

ΠΡΟΣ ΛΥΚΟΥΣ

ΔΙΑΚΕΚΟΜΜΕΝΕΣ

ΜΙΚΤΗ ΑΞΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΣ ΡΙΖΑΡΙ

ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΑΣ - Π. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

3) ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό στις ποσότητες των εργασιών τις βρήκε όλες σωστές γι' αυτό και τις παραλαμβάνει όλες, όπως γράφονται στο πρωτόκολλο αυτό.

4) ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό και στην ποιότητα των εργασιών τις βρήκε όλες σωστές γι' αυτό και τις παραλαμβάνει όλες, όπως γράφονται στο πρωτόκολλο αυτό.

5) ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η Επιτροπή παραλαβής παίρνοντας υπόψη της το χρόνο εγγύησης (**15 μήνες**) και τον χρόνο που πέρασε από την αποπεράτωση του έργου προτείνει η παραλαβή να θεωρηθεί **προσωρινή και οριστική.**

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1) Κων/νος Παπαστεργίου,  
 Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

2) Ιωάννης Καντούτσος,  
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ

Χριστίνα Ασημακοπούλου  
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

3) Σπυρίδων Μακατσώρης,  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Προϊστάμενο της Δ/σης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Ηλία Γκουγιάννο, προκειμένου να δώσει τις απαραίτητες διευκρινήσεις για το θέμα.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις σχετικές διατάξεις των άρθρ. 72, 73, 74 & 74Α του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει,
2. Την υπ' αριθ. 303 (Α.Π. 30971-02-04-2024) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
3. Την υπ' αριθ. 16595/13-11-2024 εισήγηση της Δ/σης Τ.Υ. & Πολεοδομίας,
4. Το από 08-11-2024 Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαγραμμώσεις οδών Δήμου Έδεσσας»,

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει το πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Διαγραμμώσεις οδών Δήμου Έδεσσας» (Α.Μ. 11/2022), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 & 172 του Ν.4412/2016, όπως αυτό αναφέρεται στο προοίμιο της παρούσης.

#### **Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 300/2024**

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 11:00 π.μ.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ  
Ευάγγελος Θωμάς, Ηλίας Τόσης,  
Αλκιβιάδης Νουσηκύρου, Δήμητρα  
Καραμάνη, Μιχαήλ Σαμλίδης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΠΚΕΝΤΖΗΣ

**Ακριβές Απόσπασμα**  
**Έδεσσα 26.11.2024**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΠΚΕΝΤΖΗΣ

**Αποδέκτες προς ενέργεια:**

-Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Χριστίνα Ασημακοπούλου.

**Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):**

- Αντιδήμαρχο Οικονομικού Προγραμματισμού, Δημοτικής Περιουσίας, Διοικητικών Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης των Πολιτών κ. Αλκιβιάδη Νουσηκύρου.
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Συντήρησης Υποδομών, Πολεοδομίας, Βιώσιμης Κινητικότητας & Πολιτικής Προστασίας κ. Ευάγγελο Θωμά.
- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Ηλία Γκουγιάννο.