



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 34^{ΗΣ} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΣΤΙΣ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **329/2017**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

4. ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.25285/1-11-17 ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 23523/23-10-2017 ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. & ΠΟΛ. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΜΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΟΣ 4^{ΟΥ} ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ».

Σήμερα Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 09:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 31327/22-12-2017 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα τέσσερα (4) από τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος- Πρόεδρος,
2. Μιχαήλ Σαμλίδης Τακτ. μέλος,
3. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτ. μέλος,
4. Ιωάννης Χατζόγλου (Αναπλ. μέλος).

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Χρήστος Πέtkος Τακτ. μέλος,
2. Χρήστος Βερικούκης Τακτικό μέλος,
3. Γεώργιος Κούκος Τακτ. μέλος,
4. Χρήστος Δασκάλου- Αντιπρόεδρος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αρχίζουν να συζητούν το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 25285/1-11-2017 ένσταση της εταιρείας ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α. Ε. κατά του υπ' αριθ. πρωτ. 23523/23-10-2017 εγγράφου της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας του Δήμου, με την οποία ζητά να ακυρωθεί το προσβαλλόμενο έγγραφο και να εγκριθεί η 4^η εντολή πληρωμής η οποία περιλαμβάνει τους τόκους υπερημερίας.

Επιπλέον με την από 11-12-2017 γνωμοδότησή της η Νομικός Σύμβουλος του Δήμου είχε αναφέρει τα ακόλουθα:

Με την με αριθμ. πρωτ. 25285/2017 ένστασή της η εταιρία ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ζητά την ακύρωση του με αριθμ. πρωτ. 23523/23.10.2017 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Έδεσσας.

Με το παραπάνω αναφερόμενο έγγραφο η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Έδεσσας δεν ενέκρινε τον 4ο Λογαριασμό που αφορά σε τόκους υπερημερίας λόγω καθυστέρησης πληρωμής των τριών προηγούμενων λογαριασμών του έργου «ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ».

Με την παρούσα εισηγούμαι την απόρριψη της υπό κρίση ενστάσεως για τους ίδιους λόγους που επικαλείται η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Έδεσσας με το με αριθμ. πρωτ. 23523/23.10.2017 έγγραφό της. Ειδικότερα, η ενιστάμενη εταιρία γνώριζε πολύ καλά πως από την στιγμή που η μεταξύ μας σύμβαση υπογράφηκε στις 28.12.2015, έπειτα από την έκδοση του με αριθμ. πρωτ. 27210/23.12.2015 εγγράφου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν ήταν εν τοις πράγμασι δυνατόν να υλοποιηθεί το πρόγραμμα εντός 4 ημερών, μέχρι δηλαδή την 31.12.2015. Η ενιστάμενη εταιρία γνώριζε εκ των προτέρων, πριν και την υπογραφή της σύμβασης, ότι θα ανέμενε την επανένταξη του έργου στο ΠΑΑ 2014-2020, η οποία και πραγματοποιήθηκε δυνάμει του με αριθμ. πρωτ. 5374/22.07.2016 απόφαση. Επιπρόσθετα, πέραν της γνώσης και αποδοχής από την πλευρά της εταιρίας της όποιας καθυστέρησης για την πληρωμή του 1^{ου} λογαριασμού, οι λοιποί δύο λογαριασμοί, εξοφλήθηκαν με πολύ μικρή καθυστέρηση λόγω της μη έγκαιρης προσκόμισης από αυτήν των απαιτούμενων συμπληρωματικών δικαιολογητικών.

Από όλα όσα εκτέθηκαν παραπάνω προκύπτει ότι για την όποια καθυστέρηση στην πληρωμή των 1^{ου}, 2^{ου} και 3^{ου} λογαριασμών της ενιστάμενης εταιρίας για το έργο «ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ» δεν ευθύνεται ο Δήμος Έδεσσας και επομένως η υπό κρίση ένσταση ασκείται καταχρηστικά και εισηγούμαι την απόρριψή της στο σύνολό της.

Τέλος, σας γνωρίζω ότι η παρούσα έχει συμβουλευτικό και όχι δεσμευτικό χαρακτήρα.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, την από 11-12-2017 γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου του Δήμου καθώς και τις διατάξεις του άρθρου

72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

Αποφασίζει ομόφωνα

Την απόρριψη την αριθ. πρωτ. 25285/1-11-2017 ένστασης της εταιρίας ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, στο σύνολό της.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 09:45 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 329/2017.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μιχάλης Σαμλίδης, Ιωάννης Μουράτογλου, Ιωάννης Χατζόγλου (Αναπλ. μέλος).

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 29.12.2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Ηλ. Γκουγιάννο.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

-Αντιδήμαρχο Τ.Υ. Πολεοδομίας & Προγραμματισμού (Δ.Ε. Έδεσσας και Βεγορίτιδας) κ. Δημήτριο Ταπαζίδη