

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»



ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 18^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **273/2019**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΕΔΕΣΣΑΣ» (Α. Μ. 16/2017)**

Σήμερα Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 20.061/17.10.2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα τα 25 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- | | | | |
|---|--------------------------------------|----|---------------------|
| 1 | Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) | 14 | Μούκας Σωτήριος |
| 2 | Ξυλουργίδης Αντώνιος, (Αντιπρόεδρος) | 15 | Μουράτογλου Ιωάννης |
| 3 | Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) | 16 | Μουστάκας Γεώργιος |

4	Γιώγας Δημήτριος	17	Παπαδόπουλος Ελευθέριος
5	Δελής Αθανάσιος	18	Πασχάλης Αλέξανδρος
6	Θεοδώρου Έλλη	19	Πέτκου Αναστάσιος
7	Θωμάς Ευάγγελος	20	Ρυσάφης Αντώνιος
8	Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία	21	Σαμλίδης Μιχαήλ
9	Καραμάνη Δήμητρα	22	Τζιάκος Δημήτριος
10	Κατσάρα-Βλάχου Μαρία	23	Τσεπκεντζής Ιωάννης
11	Κετσιτζίδης Ιγνάτιος	24	Τσιτσάγκας Χαράλαμπος
12	Κίτσου Ελένη	25	Χατζόγλου Ιωάννης
13	Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος		

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα

- | | | | |
|---|--------------------|---|-------------------|
| 1 | Καραπατσούδη Ελένη | 2 | Ταμβίσκου Ευτυχία |
|---|--------------------|---|-------------------|

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλιών των Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι:

- α. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός
- β. Άγρα κ. Αντώνιος Παπαϊωάννου
- γ. Νησίου κ. Θεόδωρος Χορόζης
- δ. Παναγίτσας κα Ανδρονίκη Παρθενοπούλου

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα και παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Γραμματικού κ. Νικόλαος Μούκας για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι Πρόεδροι των παρακάτω Συμβουλιών Κοινοτήτων:

- α. Πλατάνης κ. Χρήστος Σπρίτας
- β. Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Υστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Μετά τη συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, προτάχθηκε το 25^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση – ανακατασκευή πεζοδρομίων στη Δ.Ε. Έδεσσας», το οποίο υπέβαλλε η Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας με το από 16.10.2019 έγγραφο και εισηγείται την έγκρισή του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 & 172 του Ν. 4412/2016 και έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των, από την ανάδοχο «ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΜΗΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο.Ε.» (ΤΟΜΗ Ο.Ε.) - Ε.Δ.Ε., εκτελεσθέντων εργασιών για την παραλαβή του έργου "**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΕΔΕΣΣΑΣ**"

Οι υπογραφόμενοι:

1. Κοσμάς Καλογιαννίδης – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ, ως Πρόεδρος,
2. Χριστίνα Ασημακοπούλου - Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, ως μέλος,
3. Ελισσάβητ Αντωνιάδου - Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, ως μέλος

Αφού μετέβησαν σήμερα 16^η του μηνός **Οκτώβρη** του έτους **2019** ημέρα **Τετάρτη**, με βάση την υπ' αριθ. **249/19** Απόφαση Δ.Σ. Έδεσσας, για την παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν για το έργο «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΕΔΕΣΣΑΣ**» (Αρ. Μελ. 16/17)

έχοντας υπ' όψη:

1. την από **06-12-2017** Σύμβαση κατασκευής (Αρ. πρωτ. 29470)
2. την από **05/04/2018** Βεβαίωση περαίωσης (Αρ. πρωτ. 8147)
3. την από **07-06-2018** Τελική επιμέτρηση

της κ. Γιούσμη Φανής – Πολιτικού Μηχανικού ΤΕ, παραλαμβάνουμε αυτές, όπως αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον νόμο «περί εκτελέσεως των Δημόσιων έργων».

A/A	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	M. M.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ				
	ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ				
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	m3	38,00	38,00	ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ

2	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου & οιοδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	m2	50,00	72,00	ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ
3	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	m3	18,00	5,00	ΠΕΝΤΕ
4	Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων	m3	28,00	28,00	ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ
5	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m	τεμ.	0,00	4,00	ΤΕΣΣΕΡΑ
6	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	m3	0,00	10,50	ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ
7	Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαυρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	m3	0,00	13,30	ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ
ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ					
8	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, κοιτοστρώσεων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	m3	46,00	44,70	ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ
9	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	kg	148,00	394,00	ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
10	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	m	46,00	46,00	ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ
11	Μικροκατασκευές από σκυρόδεμα(φρεατία, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	m3	1,00	1,10	ΈΝΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ
12	Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες	τεμ.	1,00	2,00	ΔΥΟ
ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
13	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	m	16,62	37,20	ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ
ΟΜΑΔΑ Δ: ΛΟΙΠΑ					
14	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	m2	100,00	106,00	ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΙ
15	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου	τεμ.	2,00	2,00	ΔΥΟ
16	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων	kg	91,00	91,00	ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΈΝΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Πραγματοποιήθηκαν εργασίες διαμόρφωσης - ανακατασκευής πεζοδρομίων με πλακόστρωση ή τσιμεντόστρωση, στην Δ. Ε. Έδεσσας. Οι εργασίες ήταν απαραίτητες για την ασφαλή κίνηση των πεζών και ατόμων με κινητικά προβλήματα, σε σημεία στα οποία τα υφιστάμενα πεζοδρόμια είχαν καταστραφεί: α) από το ριζικό σύστημα των δένδρων β) την φθορά λόγω παλαιότητας και χρήσης & γ) λόγω εργασιών κατασκευής άλλων έργων. Επίσης πραγματοποιήθηκε η κατασκευή ραμπών, για την εξυπηρέτηση και διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πολιτών, σε σημεία τα οποία ορίστηκαν από την Υπηρεσία.

2. ΜΕΛΕΤΗ –ΑΝΑΘΕΣΗ

Συντάχθηκε μελέτη με αριθμό 16/2017 από την Τ.Υ.Δ.Ε. Με την υπ' αριθ. 242/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της 21-09-2017 δημοπρασίας. (Ποσοστό έκπτωσης 3,00%).

3. ΣΥΜΒΑΣΗ –ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Την 06-12-2017 υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση για 10.012,90€ + ΦΠΑ 24% ήτοι σύνολο 12.416,00€ μεταξύ του Δημάρχου Έδεσσας ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥ και του εκπροσώπου της αναδόχου «ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΜΗΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο.Ε.» ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ.

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΕΡΑΙΩΣΗ

Σύμφωνα με την σύμβαση ως ημερομηνία περαιώσης του έργου οριζόταν η 05/03/2018 (3 μήνες). Δόθηκε παράταση 30 ημερών, δηλαδή έως τις 05-04-2018 (με την αρ. 49/18 Αποφ. Ο.Ε.). Το έργο περαιώθηκε ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ, την 05/04/2018, όπως φαίνεται από την βεβαίωση περαίωσης.

5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Συντάχθηκε ένας (1) ΑΠΕ, (Τακτοποιητικός) δαπάνης 10.003,16€ + ΦΠΑ 24% 2.400,76€, ήτοι σύνολο 12.403,92€ και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 127/18 απόφαση Ο.Ε. Δ. Έδεσσας.

6. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Συντάχθηκαν δυο (2) λογαριασμοί, ο 1^{ος} λογαριασμός ποσού 8.064,52€ χωρίς ΦΠΑ (ΦΠΑ 24% 1.935,48€) σύνολο 10.000,00€ και ο 2^{ος} λογαριασμός ποσού 1.938,64€ χωρίς ΦΠΑ (ΦΠΑ 24% 465,27€) σύνολο 2.403,91€.

7. ΠΟΣΟΤΙΚΗ & ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή αφού έλεγξε την τελική επιμέτρηση των εργασιών και την ποιότητα αυτών, βρήκε ότι έχουν καλώς και παραλαμβάνει το έργο ποιοτικά και ποσοτικά.

8. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η επιτροπή παραλαβής έχοντας υπόψη την Ε.Σ.Υ που ορίζει χρόνο εγγυήσεως 15 μήνες, παραλαμβάνει το έργο προσωρινά και οριστικά.

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα, και υπογράφεται ως ακολούθως.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του παραπάνω έργου και τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 170 και 172 του Ν. 4412/2016

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το από 16.10.2019 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση – ανακατασκευή πεζοδρομίων στη Δ.Ε. Έδεσσας», για το οποίο υπογράφηκε η με αριθμ. πρωτ. 29470/6.12.2017 σύμβαση

με την εταιρεία «ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΜΗΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο.Ε.», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 273/2019

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ	Γάτσης Χρήστος, Γιώγας Δημήτριος, Δελής Αθανάσιος, Θεοδώρου Έλλη, Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκια Αναστασία, Καραμάνη Δήμητρα, Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, Κίτσου Ελένη,
Ακριβές απόσπασμα	Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος,
Έδεσσα 4.11.2019	Μουράτογλου Ιωάννης, Μουστάκας Γεώργιος,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ξυλουργίδης Αντώνιος, Παπαδόπουλος Ελευθέριος, Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκου Αναστάσιος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Τζιάκος Δημήτριος, Τσεπκεντζής Ιωάννης, Τσιτσάγκας Χαράλαμπος,
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ	Χατζόγλου Ιωάννης,

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Δ/ση Τ.Υ. & Πολεοδομίας Φ. Γιούσμη

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Προϊστάμενο Δ/σης Τ.Υ. & Πολεοδομίας Η. Γκουγιάννο
- Αντιδήμαρχο Τ.Υ. & Πολεοδομίας Μ. Σαμλίδη