



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 30^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2024
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: **341/2024**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Ζ. ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1^{ΟΥ} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΈΔΕΣΣΑΣ (2022)»

Σήμερα Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2024 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε σε τακτική **(δια ζώσης)** η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 18577/16.12.2024 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία, καθώς συμμετείχαν τα πέντε (05) από τα επτά (7) μέλη της Δημοτικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ιωάννης Τσεπκεντζής, Δήμαρχος - Πρόεδρος 2. Φίλιππος Γκιούρος – Αντιπρόεδρος, 3. Ευάγγελος Θωμάς -Τακτ. Μέλος, 4. Ηλίας Τόσης - Τακτ. Μέλος, 5. Δήμητρα Καραμάνη – Αναπληρωματικό Μέλος.	1. Αλκιβιάδης Νουσηκύρου- Τακτ. Μέλος. 2. Τρύφων Νίκου – Τακτ. Μέλος. 3. Μιχαήλ Σαμλίδης – Τακτ. Μέλος.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο κ. Χρήστος Μητσαράκης τακτικός υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την με αριθ. πρωτ. 18532/16.12.2024 εισήγηση της Δ/σης Τ.Υ. & Πολεοδομίας η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

α) Την **9/2023** μελέτη, προϋπολογισμού 7.498,53 € με τον ΦΠΑ, που αφορά στο έργο **«Αναβάθμιση δενδροστοιχιών πόλης Έδεσσας (2022)»**.

β) Το γεγονός ότι υπάρχει στον Προϋπολογισμό του Δήμου Έδεσσας, οικον. έτους **2024** γραμμένη πίστωση **-7.500,00- €** με κωδ. αριθ. **35.7336.220** με χρηματοδότηση από **ΣΑΤΑ**.

Εισηγούμαστε

την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου **«Αναβάθμιση δενδροστοιχιών πόλης Έδεσσας (2022)»**.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη:

- Α) Τις σχετικές διατάξεις των άρθ. 72, 73, 74 & 74^Α του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει
- Β) Την υπ' αριθ. 303 (Α.Π. 30971-02-04-2024) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
- Γ) Την με αριθ. πρωτ. 18532/16.12.2024 εισήγηση της Δ/σης Τ.Υ. & Πολεοδομίας,
- Δ) Την από 16-12-2024 αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τ.Υ. & Πολεοδομίας,
- Ε) Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου **«Αναβάθμιση δενδροστοιχιών πόλης Έδεσσας (2022)»**.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου **«Αναβάθμιση δενδροστοιχιών πόλης Έδεσσας (2022)»**, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 341/2024

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 11:00 π.μ.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Φίλιππος Γκιούρος, Ηλίας Τόσης,
Ευάγγελος Θωμάς, Δήμητρα
Καραμάνη.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΠΚΕΝΤΖΗΣ

**Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 23.12.2024
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΠΚΕΝΤΖΗΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας κ. Νικόλαο Ουζούνη.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Συντήρησης Υποδομών, Πολεοδομίας, Βιώσιμης Κινητικότητας και Πολιτικής Προστασίας κ. Ευάγγελο Θωμά.
- Αντιδήμαρχο Οικονομικού Προγραμματισμού, Δημοτικής Περιουσίας, Διοικητικών Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης των Πολιτών, κ. Αλκιβιάδη Νουσηκύρου.
- Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, κ. Ηλία Γκουγιάννο.
- Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστηρίου, Προμηθειών και Προϋπολογισμού, Μελπομένη Καλούση.
- Προϊστ. Δ/νσης Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών κ. Μάνη Ρούσκα.

- .



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Αριθ. μελ.: 09/2023

ΕΡΓΟ: **ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ (2022)**
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: **ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ**

1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών (Α.Π.Ε.)

Α/Α	Ενδειξη Εργασιών	Αριθμός Τιμολογ.	Μονάδα	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1ου ΑΠΕ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	
				Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Επί πλέον	Επί έλλειπτον
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ																
1	Δένδρα κατηγορίας Δ4	1.1	Τεμ.	25	25,00 €	625,00 €						25	25,00 €	625,00 €			
2	Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,70 x 0,70 x 0,70 m με χρήση αεροσυμπιεστή	1.2	Τεμ.	10	10,00 €	100,00 €						10	10,00 €	100,00 €			
3	Ανοιγμα λάκκων σε εδάφη γαϊώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50	1.3	Τεμ.	15	2,00 €	30,00 €						15	2,00 €	30,00 €			
4	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	1.4	Μ3	5	8,50 €	42,50 €						8,00	8,50 €	68,00 €		25,50 €	
5	Προμήθεια τύρφης	1.5	Μ3	3	40,00 €	120,00 €						4,20	40,00 €	168,00 €		48,00 €	
6	Προμήθεια ζεόλιθου γεωργικής χρήσης λεπτόκοκο	1.6	Χγρ.	25	0,50 €	12,50 €						45,00	0,50 €	22,50 €		10,00 €	
7	Προμήθεια λιπάσματος Ν-Ρ-Κ κοκκώδους μορφής	1.7	Χγρ.	40	0,70 €	28,00 €						62,00	0,70 €	43,40 €		15,40 €	
8	Φύτευση δέντρων ανεξαρτήτως όγκου μπάλας χώματος σε πεζοδρόμια και επαναπλήρωση των δενδροδόχων με κηπόχωμα	1.8	Τεμ.	25	7,60 €	190,00 €						25	7,60 €	190,00 €			
9	Υποσύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m	1.9	Τεμ.	25	2,50 €	62,50 €						25	2,50 €	62,50 €			
10	Ενσωμάτωση σπειριειδώς στο λάκο φύτευσης εύκαμπτου διάτρητου αγωγού Φ50 για άρδευση του δένδρου	1.10	Τεμ.	25	9,00 €	225,00 €						25	9,00 €	225,00 €			
11	Γεωύφασμα διαχωρισμού	1.11	Μ2	130	1,66 €	215,80 €						135,00	1,66 €	224,10 €		8,30 €	
12	Απομάκρυνση κιβόλιθων από δενδροδόχο με τα χέρια και εργαλεία χειρός	1.12	Τεμ.	100	15,00 €	1.500,00 €						108	15,00 €	1.620,00 €		120,00 €	
13	Πλήρωση δενδροδόχων με λίθους λατομείου	1.13	Μ3	30	28,50 €	855,00 €						36,00	28,50 €	1.026,00 €		171,00 €	
14	Θρυματοποίηση και απομάκρυνση εναπομείναντος τμήματος κορμού δένδρου και ρίζας , μετά από κοπή σε πεζοδρόμιο , για επαναφύτευση στην ίδια θέση.	1.14	Τεμ.	15	30,00 €	450,00 €						24	30,00 €	720,00 €		270,00 €	
	Σύνολο ΕΡΓΑΣΙΩΝ		0,00%			4.456,30 €	4.456,30 €							5.124,50 €	5.124,50 €	668,20 €	- €
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						4.456,30 €								5.124,50 €	668,20 €	- €
	ΓΕ & ΟΕ 18%			18%	4.456,30 €		802,13 €					18%	5.124,50 €		922,41 €	120,28 €	- €
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ						5.258,43 €								6.046,91 €	788,48 €	- €
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						5.258,43 €								6.046,91 €	788,48 €	- €
	Αφαιρείται Ενίαία έκπτωση			1%	5.258,43 €		- 52,58 €					1%	6.046,91 €		- 60,47 €	- 7,88 €	- €
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ						5.205,85 €								5.986,44 €	780,59 €	- €
	Απρόβλεπτα					780,87 €	780,87 €							- €	- €	780,87 €	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ						5.986,72 €								5.986,44 €		
	Αναθεώρηση					- €	- €							- €	- €		
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ						5.986,72 €								5.986,44 €		
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						5.986,72 €								5.986,44 €	780,59 €	780,87 €
	Φ.Π.Α.			24%	5.986,72 €		1.436,81 €					24%	5.986,44 €		1.436,75 €	187,34 €	187,41 €
	ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ						7.423,53 €								7.423,19 €	967,93 €	968,28 €
	Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ε Σ													- €	- €		- €

Εδessa 16 / 12/2024
Η Αναδοχος

ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ

Εδessa 16 / 12/2025
Ο Επιβλεπων

ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γεωπόνος

Εδessa 16 / 12/2025
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ & ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ