

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»



**ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **380/2018**

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**2. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΥΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ  
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΝΙΣΣΑΣ»**

Σήμερα Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 18.00' το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 23019/14.12.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φιλίππου Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα τα 19 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

- |   |                                |    |                     |
|---|--------------------------------|----|---------------------|
| 1 | Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος)   | 11 | Μουράτογλου Ιωάννης |
| 2 | Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφου | 12 | Πέtkος Χρήστος      |
| 3 | Γιώγας Δημήτριος               | 13 | Ρυσάφης Αντώνιος    |

4	Δασκάλου Χρήστος	14	Σαμλίδης Μιχαήλ
5	Δημητριάδης Βασίλειος	15	Σόντρας Ιωάννης
6	Δίου Αναστάσιος	16	Ταπαζίδης Δημήτριος
7	Ζδρου Αικατερίνη	17	Τσιβόγλου Χρήστος
8	Κατσάρα – Βλάχου Μαρία	18	Φουνταλής Μιχαήλ
9	Κούκος Γεώργιος	19	Χατζόγλου Ιωάννης
10	Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος		

### ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

#### αν και κλήθηκαν νόμιμα

1	Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)	5	Μάρκου Διονύσιος
2	Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας)	6	Πασχάλης Αλέξανδρος
3	Βερικούκης Χρήστος	7	Ταμβίσκου Ευτυχία
4	Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία	8	Φράγκου-Κουανίδου Ελισάβετ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του.

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους όμως δεν παραβρέθηκαν.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι Πρόεδροι των παρακάτω Τοπικών Κοινοτήτων:

α. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος

β. Ριζαρίου κ. Κων/νος Δημητριάδης

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2<sup>ο</sup> θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 23211/17.12.2018 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη :

1. Την αριθ. πρωτ. 20042/09-11-2018 Απόφαση Δημάρχου Έδεσσας για την ανάθεση της προμήθειας του θέματος και την έγκριση σύναψης σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία «Glassart A.E. – Βιομηχανία πώλησης συστημάτων στέγασης».
2. Την αριθ. πρωτ. 20737/19-11-2018 Σύμβαση της προμήθειας του θέματος, στην οποία ορίζονται (40) ενενήντα ημέρες ως συμβατική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας, δηλαδή ως την 28-12-2018.

Επειδή πριν την τοποθέτηση του λυόμενου οικίσκου στο γυμνάσιο Άρνισσας θα πρέπει να προηγηθεί η έκδοση της απαραίτητης άδειας δόμησης και η κατασκευή της βάσης σκυροδέματος, διαδικασίες που η Υπηρεσία μας δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει, χωρίς ευθύνη του αναδόχου

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση λυόμενου οικίσκου για χρήση αίθουσας διδασκαλίας στο Γυμνάσιο Άρνισσας», κατά (20) είκοσι ημέρες, δηλαδή ως την 17-01-2019».

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, τη με αριθμ. πρωτ. 20737/19.11.2018 σύμβαση καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση λυόμενου οικίσκου για χρήση αίθουσας διδασκαλίας στο Γυμνάσιο Άρνισσας», κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή ως την 17.01.2019.

**Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 380/2018**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ	Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφου, Γιώργας Δημήτριος, Δασκάλου Χρήστος, Δημητριάδης Βασίλειος, Δίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Κατσάρα – Βλάχου <b>Ακριβές απόσπασμα</b> <b>Έδεσσα 19.12.2018</b>
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Μαρία, Κούκος Γεώργιος, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μουράτογλου Ιωάννης, Πέtkος Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, Ταπαζίδης Δημήτριος, Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Χατζόγλου Ιωάννης.
<b>ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ</b>	

**Αποδέκτες προς ενέργεια:**

- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ & Πολεοδομίας Η. Γκουγιάννο

**Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):**

- Γραφείο Προμηθειών Χ. Ούρδα
- Γραφείο Προμηθειών Θ. Κίτκα
- Αντιδήμαρχο Τ.Υ. & Πολεοδομίας Χ. Βερικούκη