

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»



ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΣΤΙΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **70/2018**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

4. ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΜΕΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ – ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΟΝ Π. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ»

Σήμερα Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 και ώρα 18.00' το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 6404/26.3.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα τα 21 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- | | | | |
|---|---------------------------------------|----|---------------------------|
| 1 | Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) | 12 | Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος |
| 2 | Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) | 13 | Μουράτογλου Ιωάννης |
| 3 | Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφου | 14 | Πέtkος Χρήστος |
| 4 | Βερικούκης Χρήστος | 15 | Ρυσάφης Αντώνιος |
| 5 | Γιώγας Δημήτριος | 16 | Σαμλίδης Μιχαήλ |
| 6 | Δασκάλου Χρήστος | 17 | Σόντρας Ιωάννης |

7	Δημητριάδης Βασίλειος	18	Ταμβίσκου Ευτυχία
8	Δίου Αναστάσιος	19	Ταπαζίδης Δημήτριος
9	Ζδρου Αικατερίνη	20	Φουνταλής Μιχαήλ
10	Ιατρίδου – ΒλαδίκΑ Αναστασία	21	Χατζόγλου Ιωάννης
11	Κατσάρα – Βλάχου Μαρία		

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα

1	Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας)	4	Πασχάλης Αλέξανδρος
2	Κούκος Γεώργιος	5	Τσιβόγλου Χρήστος
3	Μάρκου Διονύσιος	6	Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ

Ο Δήμαρχος Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Τσιβόγλου προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 17^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γεώργιος Παρθενόπουλος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 20^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η Δημοτική Σύμβουλος Αικατερίνη Ζδρου αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 17^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Η Δημοτική Σύμβουλος Αναστασία Ιατρίδου - ΒλαδίκΑ αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 24^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας Πέτρος Γαλανός για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του και αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι εξής Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων:

α. Αγίου Αθανασίου Βασίλειος Νάντσης

β. Άγρα Θεόφιλος Καραμπάσης

γ. Βρυτών Θωμάς Τζαβέλλας

δ. Καρυδιάς Πέτρος Πασιαλής

ε. Παναγίτσας Γεώργιος Παπαδόπουλος

στ. Πλατάνης Πέτρος Πασλαμούσκας.

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Γραμματικού Νικόλαος Μούκας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 6304/22.3.2018 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη :

1. Την αριθ. 65Ε/17 μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ.Δ.Ε. που αφορά στην εργασία με τίτλο: «Άμεσες εργασίες αποτροπής κινδύνου - μερική αποξήλωση, αντιστήριξη τοιχίου στον Π.Αγ. Αθανάσιο».
2. Την αριθ. πρωτ. 4443/26-02-2018 Απόφαση Δημάρχου Έδεσσας για την ανάθεση της εργασίας του θέματος και την έγκριση σύναψης σύμβασης.
3. Την αριθ. πρωτ. 5584/12-03-2018 Σύμβαση εργασιών για την εργασία του θέματος, στην οποία ορίζεται (1) μήνας ως συμβατική προθεσμία εκτέλεσης της εργασίας. Δηλαδή ως τις 11-04-2018.
4. Την από 22-03-2017 Αίτηση του Πέτρου Βερικούκη – Αναδόχου της εργασίας του θέματος, με την οποία ζητά την παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατά (19) δέκα εννέα ημέρες, δηλαδή ως την 30-04-2018, λόγω:
 - Κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στον οικισμό του Π. Αγ. Αθανασίου (βροχές & χιονοπτώσεις) και καθιστούν απαγορευτική την εκτέλεση των εργασιών, από την ημέρα της σύμβασης ως σήμερα και
 - Λόγω των εορτασμών του Πάσχα, ο οικισμός θα είναι πλήρης επισκεπτών και οι εργασίες στην είσοδο του κεντρικού δρόμου του οικισμού, δεν μπορούν να εκτελεστούν στο διάστημα από 01-03-2018 ως και 15-04-2018.

Και επειδή:

- α) Με υλικά και προσωπικό της Τ.Υ., έχουν ληφθεί προσωρινά μέτρα προστασίας του χώρου εισόδου στον Π. Αγ. Αθανάσιο, (κατασκευή περίφραξης με σιδερένιους πασσάλους και συρμόπλεγμα ύψους 2,00μ.) και
- β) Θεωρούμε εύλογο το αίτημα του Αναδόχου για τους παραπάνω λόγους,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση της συμβατικής προθεσμίας της εργασίας «Άμεσες εργασίες αποτροπής κινδύνου - μερική αποξήλωση, αντιστήριξη τοιχίου στον Π.Αγ. Αθανάσιο», κατά (19) δέκα εννέα ημέρες, δηλαδή ως την 30-04-2018».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα ότι ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Βερικούκης δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση του θέματος και την κατάρτιση της απόφασης και θα απέχει λόγω κωλύματος.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, τη με αριθμ. πρωτ. 6302/22.3.2018 αίτηση του αναδόχου καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας της εργασίας «Άμεσες εργασίες αποτροπής κινδύνου - μερική αποξήλωση, αντιστήριξη τοιχίου στον Π.Αγ. Αθανάσιο», κατά (19) δέκα εννέα ημέρες, δηλαδή ως την 30-04-2018.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Βερικούκης απείχε από τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη της παραπάνω απόφασης λόγω κωλύματος, σύμφωνα με την παρ. 1, άρθρου 99 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) και της παρ. 6, άρθρου 10 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 70/2018

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ	Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφου, Βερικούκης Χρήστος, Γιώγας Δημήτριος, Δασκάλου Χρήστος, Δημητριάδης Βασίλειος, Δίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου - Βλαδίκια Αναστασία, Κατσάρα - Βλάχου Μαρία, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μουράτογλου Ιωάννης, Παρθενόπουλος Γεώργιος, Πέtkος Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, Ταμβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης Δημήτριος, Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Χατζόγλου Ιωάννης.
Ακριβές απόσπασμα	
Έδεσσα 10.4.2018	
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ	

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης
Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Πέλλας
- Δ/ση Τ.Υ & Πολεοδομίας Φ. Γιούση

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Προϊστάμενο Δ/σης Τ.Υ & Πολεοδομίας Η. Γκουγιάννο
- Αντιδήμαρχο Τ.Υ. & Πολεοδομίας Δ. Ταπαζίδα