
 1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 20ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  181/2024      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

14. ΕΓΚΡΙΣΗ  5ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ 

ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΣΑ – ΤΣΑΪΡ»  

 

 Σήμερα Δευτέρα 26 Αυγούστου 2024 και ώρα 19.30 το Δημοτικό Συμβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δημόσια, δια ζώσης συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 12039/22.8.2024 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Αργύριου Μπόγια, η οποία δημοσιεύτηκε στον 

ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως 

ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 18 από τα 25 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Μπόγιας Αργύριος (Πρόεδρος) 10 Λαζάρου Ελένη 

2 Γιώγας Δημήτριος (Αντιπρόεδρος) 11 Μούκας Σωτήριος 

3 Παπαχριστοδούλου Βασιλική (Γρ/τεας) 12 Μουράτογλου Ιωάννης 

4 Αποστόλου Θεόδωρος 13 Μπόγια Μελπομένη 

5 Θεοδώρου – Ντουμπάρατζη Φανή 14 Νίκου Τρύφων 
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6 Θωμάς Ευάγγελος 15 Νουσηκύρου Αλκιβιάδης 

7 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 16 Παπαδόπουλος Ελευθέριος 

8 Καραμάνη Δήμητρα 17 Τόσης Ηλίας 

9 Κυρμίζογλου Αντώνιος 18 Τσακίρης Ιωάννης 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Αγγέλου Μαρία - Ζωή 5 Μπιτέρνας Μιχαήλ 

2 Γκιούρος Φίλιππος 6 Σαμλίδης Μιχαήλ 

3 Καραπατσούδη Ελένη 7 Τρυψιάνης Ευάγγελος 

4 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος   

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, προσήλθε στη  

συνεδρίαση κατά τη διάρκεια υποβολής ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο (πριν την 

έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης). 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων 

Δημοτικών Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και 

αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και συμμετείχαν οι παρακάτω Πρόεδροι: 

α. Συμβουλίου Δ.Κ. Έδεσσας κ. Θεοφάνης Τζουβάρας  

β. Συμβουλίου Δ.Κ. Άρνισσας κα Ελένη Μπόγια 

γ. Συμβουλίου Δ.Κ. Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν  και οι παρακάτω Πρόεδροι: 

α. Συμβουλίου Δ.Κ. Άγρα κ. Αντώνιος Παπαϊωάννου 

β. Συμβουλίου Δ.Κ. Καρυδιάς κ. Δημήτριος Χριστογεωργίου 

γ. Συμβουλίου Δ.Κ. Μεσημερίου κ. Ιωάννης Γιώρας 

δ. Συμβουλίου Δ.Κ. Πλατάνης κ. Χρήστος Σπρίτας  

ε. Δ.Κ. Γραμματικού κ. Σωκράτης Πετρίδης. 

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Τσεπκεντζής προσκλήθηκε και παρευρέθηκε στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος 

του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν  

τα θέματα.  

 



 3 

Ο Πρόεδρος σχετικά με το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των 

μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 5889/12.7.2024 εισήγηση της 

Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής: 

Σχετ.: α) Το, αριθ. 5243/19.04.2024, έγγραφό μας 
 β) Η, αριθ. 26/25.04.2024, γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου 

 
 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ87Α’/7.6.2010) Πρόγραμμα Καλλικράτης 
2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α’/19.7.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης», 

όπως ισχύει 
3. Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163Α’/06.10.2023) που 

αφορά στον ορισμό και τις αρμοδιότητες της Δημοτικής επιτροπής (τροποποίηση των 
άρθρων 74 και 74Α του Ν. 3852/2010 – Καλλικράτης). 

4. Την αριθ. 12130/27.10.2011 (ΦΕΚ2490/Β/4.11.2011) απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «Έγκριση Ο.Ε.Υ. 
Δήμου Έδεσσας». 

5. Το άρθρο 184, παρ.3, του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει 
6. Την αριθ. 17092/11.12.2020 σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Έδεσσας 

και της Ένωσης Οικονομικών Φορέων με τίτλο: «1. ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. – 2. ΣΚΕΜΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. 
(πρώην Σ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.)». 

7. Την, αριθ. 203/11.07.2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε η πρώτη παράταση προθεσμίας εκπόνησης της 
μελέτης έως 30.09.2022 

8. Την, αριθ. 286/17.10.2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε η δεύτερη παράταση προθεσμίας εκπόνησης της 
μελέτης έως 30.12.2022 

9. Την, αριθ. 22/15.02.2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας 
με την οποία εγκρίθηκε η 3η παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης έως 
31.03.2023 

10. Την, αριθ. 98/12.05.2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας 
με την οποία εγκρίθηκε η 4η παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης έως 
31.05.2023 

11. Την, αριθ. 73/10.04.2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας με 
την οποία παρελήφθη η γεωτεχνική έρευνα για την κατασκευή νέου κλειστού 
γυμναστηρίου στο Πασά – Τσαϊρ 

12. Τη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας. 

 
και επειδή: 
Μετά την αριθ. 98/12.05.2023 απόφαση ΔΣ και τη χορήγηση 4ης παράτασης της προθεσμίας 
εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Κλειστού Γυμναστηρίου στο Πασά – Τσαΐρ», έως 
την 31.05.2023, ο ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα σε ηλεκτρονική μορφή την μελέτη 
εφαρμογής, η οποία σύμφωνα με τους επιβλέποντες μηχανικούς πληροί τις προϋποθέσεις 
μελέτης εφαρμογής. 
 
Ωστόσο η μελέτη δεν μπορεί να υποβληθεί οριστικά (παρά το γεγονός ότι έχει ολοκληρωθεί), 
χωρίς ευθύνη των μελετητών, καθώς: 

• Συνεχίζει να εκκρεμεί η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με 
αποτέλεσμα να εκκρεμεί η οριστικοποίηση διαγράμματος κάλυψης (το οποίο 
συντάχθηκε βάσει της τροποποίησης) και η δυνατότητα έκδοσης οικοδομικής άδειας 
που αποτελεί συμβατική υποχρέωση του αναδόχου 

• Δεν έχουν ληφθεί οι εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς για την επιλογή του 
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ανοιχτού συστήματος γεωθερμίας με χρήση του ύδατος από τον ποταμό Εδεσσαίο, 
που περιγράφεται στην ενεργειακή μελέτη του αναδόχου. 

 
Στο διάστημα που μεσολάβησε από την ημερομηνία χορήγησης της προηγούμενης 
παράτασης, ολοκληρώθηκε η μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας και η γεωτεχνική μελέτη για 
την ανέγερση του κλειστού γυμναστηρίου, που αποτελούσε συμβατικό αντικείμενο ετέρου 
αναδόχου, υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στην υπηρεσία και έχει παραληφθεί με την αριθ. 
73/10.04.2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας. 
 
Μετά την παραλαβή της μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας ο Δήμος Έδεσσας, δύναται 
πλέον να υποβάλει αίτημα για τροποποίηση του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου και να 
ολοκληρωθεί το μελετητικό αντικείμενο της μελέτης «Μελέτη Κλειστού Γυμναστηρίου στο 
Πασά – Τσαΐρ». 
 
Ως εκ τούτου, πρέπει να θεωρηθεί ότι η μελέτη εκπονείται απρόσκοπτα και δεν έχει 
ολοκληρωθεί λόγω απρόβλεπτων συνθηκών. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να παραταθεί 
χρόνος υποβολής της οριστικής υποβολής της μελέτης χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου έως 
τις 30.09.2024. 
 
Σε συνέχεια των ανωτέρω 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: 
Την έγκριση της 5ης παράτασης του οριστικού χρόνου της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης 
της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Κλειστού Γυμναστηρίου στο Πασά – Τσαΐρ», σύμφωνα με το 
άρθρο 184 του Ν. 4412/2016, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, έως την 30.09.2024, για τους 
λόγους που αναφέρονται ανωτέρω σκεπτικό, με αντίστοιχη τροποποίηση του 
χρονοδιαγράμματος. 

  

 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να 

αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση της 

Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, την αριθ. 26/25.04.2024, γνωμοδότηση του Τεχνικού 

Συμβουλίου, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Εγκρίνει τη χορήγηση 5ης παράτασης του οριστικού χρόνου της συνολικής 

προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Κλειστού Γυμναστηρίου στο 

Πασά – Τσαΐρ», σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016, χωρίς υπαιτιότητα του 

αναδόχου, έως την 30.09.2024, για τους λόγους που αναφέρονται στο προοίμιο της 

παρούσας, με αντίστοιχη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος. 

Την παραπάνω απόφαση εγκρίνει και ψηφίζει ο παρευρισκόμενος Πρόεδρος 

του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. Θεοφάνης Τζουβάρας (άρθρο 

67 παρ. 8 του Ν. 3852/2010). 
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Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  181/2024 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΣ 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  9.9.2024 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Αποστόλου Θεόδωρος, Γιώγας Δημήτριος, Θεοδώρου  –  

Ντουμπάρατζη Φανή, Θωμάς Ευάγγελος,  

Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία, Καραμάνη Δήμητρα. 

Κυρμίζογλου Αντώνιος, Λαζάρου Ελένη, Λαμπρόπουλος 

Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος, Μουράτογλου  

Ιωάννης, Μπόγια Μελπομένη, Νίκου Τρύφων,  

Νουσηκύρου Αλκιβιάδης, Παπαδόπουλος Ελευθέριος, 

Παπαχριστοδούλου  Βασιλική,   Τόσης Ηλίας,  Τσακίρης 

Ιωάννης, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

- Δ/νση Τ.Υ & Πολεοδομίας  Θ. Δανιηλίδη 

 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ & Πολεοδομίας  Η. Γκουγιάννο 

- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Συντήρησης Υποδομών,  Πολεοδομίας, 

Βιώσιμης Κινητικότητας και Πολιτικής Προστασίας  Ε. Θωμά 

 


