



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 7<sup>ΗΣ</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ  
ΣΤΙΣ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **41/2016**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ».**

Σήμερα Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 09:30 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 3654/22-2-2016 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα πέντε (5) από τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος- Πρόεδρος,
2. Αντώνιος Ρυσάφης Αντιπρόεδρος,
3. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος,
4. Αναστάσιος Δίου Τακτικό μέλος,
5. Χρήστος Πέtkος (Αναπλ. μέλος).

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Χρήστος Πισλίνας Τακτικό μέλος,
2. Ιωάννης Χατζόγλου Τακτικό μέλος,
3. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτ. μέλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτης .

Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αρχίζουν να συζητούν το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 16-2-2016 Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «**Επισκευή μηχανημάτων άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας**», το οποίο έχει ως εξής:

**ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Των, από τον ανάδοχο ΤΟΜΗ Ο.Ε , εκτελεσθέντων εργασιών για την παραλαβή του έργου «**Επισκευή μηχανημάτων άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας**»

Οι υπογραφόμενοι:

1. Δημήτριος Ζήμνας Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε της Τ.Υ. του Δήμου Έδεσσας

2. Κοσμάς Καλογιαννίδης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε της Τ.Υ. του Δήμου Έδεσσας

3. Φίλιππος Γκιούρος Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Έδεσσας

Αφού μετέβησαν σήμερα 16 του μηνός **Φεβρουαρίου** του έτους **2016** ημέρα Τρίτη με βάση την υπ' αριθ. **19/2016** Απόφαση Δ.Σ. Έδεσσας, για την παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν για το έργο **«Επισκευή μηχανημάτων άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας»**

έχοντας υπ' όψη:

1. την από **19-9-2014** Σύμβαση κατασκευής

2. την από **19-11-2014** Βεβαίωση περαίωσης

3. την από **19-11-2014** Τελική επιμέτρηση

Του κ. Νεσλεχανίδη Σάββα – Αγρ. Τοπογράφου Μηχανικού, παραλαμβάνουμε αυτές, όπως αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον Ν.1418/84 και Π.Δ. 609/85 «περί εκτελέσεως των Δημόσιων έργων».

Αντικατάσταση Υποβρυχίου Αντλητικού Συγκροτήματος μετά Κινητήρα Q=80m <sup>3</sup> /h , Hm=130 m , N= 60HP	1.1	Τεμ.	1.00
Αντικατάσταση Υποβρυχίου Αντλητικού Συγκροτήματος μετά Κινητήρα Q=120m <sup>3</sup> /h , Hm=120 m , N= 75HP	1.2	Τεμ.	1.00
Εξαγωγή και εισαγωγή Αντλητικού Συγκροτήματος απο οποιοδήποτε βάθος	1.3	Τεμ.	2.00
Αντικατάσταση Τριβαθμίας Φυγοκεντρικής Αντλίας Q=120m <sup>3</sup> /h,Hm=150m , N=100HP	1.4	Τεμ.	1.00
Αντικατάσταση Τριφασικού Φυγοκεντρικού Κινητήρα N=60HP 2900	1.5	Τεμ.	1.00
Αντικατάσταση Ρουλεμάν σε Φυγοκεντρικό Αντλητικό Συγκρότημα ( Αντλία και κινητήρα 60HP )	1.6	Τεμ.	1.00
Αντικατάσταση Ρουλεμάν σε Φυγοκεντρικό Αντλητικό Συγκρότημα ( Αντλία και κινητήρα 75HP )	1.7	Τεμ.	3.00
Αντικατάσταση Ρουλεμάν σε Φυγοκεντρικό Αντλητικό Συγκρότημα ( Αντλία και κινητήρα 180HP )	1.8	Τεμ.	2.00

#### **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :**

##### **1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

Με την εργολαβία αυτή έγιναν οι απαραίτητες εργασίες, επισκευής μηχανημάτων Άρδευσης της Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας

##### **2. ΜΕΛΕΤΗ –ΑΝΑΘΕΣΗ**

Συντάχθηκε μελέτη με αριθμό 33/2014 από την Τ.Υ.Δ.Ε. Το έργο ανατέθηκε με πρόχειρο Διαγωνισμό με την υπ' αριθ. 118/2014 απόφαση οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας.

##### **3. ΣΥΜΒΑΣΗ –ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

Την 19-9-2014 υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση για 17.528,46€ + ΦΠΑ 23% , ήτοι σύνολο 21.560,00€ μεταξύ του Δημάρχου Έδεσσας, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥ και του αναδόχου ΤΟΜΗ Ο.Ε (ποσοστό έκπτωσης 2,00%).

##### **4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΕΡΑΙΩΣΗ**

Σύμφωνα με την σύμβαση ο αρχικός χρόνος περαίωσης ήταν 2 μήνες και ως ημερομηνία περαίωσης του έργου οριζόταν η 19/11/2014.

##### **5. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ**

Έχει γίνει 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. με την αριθμ. 192/2014 απόφασης Ο.Ε

## **6. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ**

Συντάχθηκε ένας (1) λογαριασμός - 1<sup>ος</sup> - συνολικής δαπάνης εργασιών 17.451,65€ χωρίς ΦΠΑ (Φ.Π.Α. 23%) σύνολο 21.465,53€.

## **7. ΠΟΣΟΤΙΚΗ & ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η επιτροπή αφού έλεγξε την τελική επιμέτρηση των εργασιών και την ποιότητα αυτών, βρήκε ότι έχουν καλώς και παραλαμβάνει το έργο ποιοτικά και ποσοτικά.

## **8. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Η επιτροπή παραλαβής έχοντας υπόψη το άρθρο 23 της Ε.Σ.Υ που ορίζει χρόνο εγγυήσεως σύμφωνα με τον Ν. 1418 /84 & Π.Δ. 609/85 παραλαμβάνει το έργο προσωρινά και οριστικά.

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. ,το με ημερομηνία 16-2-2016 Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής του έργου, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 5 και άρθρου 75 του Ν 3669/2008(ΦΕΚ Α' 116/18-6-2008) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων»,

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου «**Επισκευή μηχανημάτων άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας**», του οποίου ανάδοχος είναι η ΤΟΜΗ Ο.Ε. , όπως παρουσιάστηκε αναλυτικά στην εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. του Δήμου.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 10:10π.μ.

### **Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 41/2016**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μιχάλης Σαμλίδης, Αναστάσιος Δίου, Αντώνιος Ρυσάφης, Χρήστος Πέtkος (Αναπληρωματικό μέλος).

Ακριβές Απόσπασμα  
Έδεσσα 26-2-2016  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

### **Αποδέκτες προς ενέργεια:**

-Δ/νση Τ.Υ. &Π κ. Ηλία Γκουγιάννο

### **Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):**

-Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών , Πολεοδομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης