



Ορθή επανάληψη ως προς την ημερομηνία
συνεδρίασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2024
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 28 ΜΑΪΟΥ 2024
ΜΙΚΤΟ ΤΡΟΠΟ (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 118/2024

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

10. ΈΓΚΡΙΣΗ 1^{ης} ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΝΑΒΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΕΣΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ».

Σήμερα Τρίτη 28 Μαΐου 2024 και ώρα 13:00 συνεδρίασε με **μικτό τρόπο** (δια ζώσης & Τηλεδιάσκεψη) η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 7086/24-05-2024 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό ισχύει και την υπ' αριθ. 303 (Α.Π. 30971-02-04-2024) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, και η οποία είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στα παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία, καθώς συμμετείχαν και τα επτά (07) μέλη της Δημοτικής Επιτροπής.

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ | ΑΠΟΝΤΕΣ |
|--|--|
| 1. Ιωάννης Τσεπκεντζής, Δήμαρχος – Πρόεδρος, 2. Φίλιππος Γκιούρος – Αντιπρόεδρος, 3. Ηλίας Τόσης - Τακτ. Μέλος, 4. Ευάγγελος Θωμάς -Τακτ. Μέλος, 5. Ελένη Λαζάρου – Αναπλ. Μέλος, 6. Αλκιβιάδης Νουσηκύρου – Τακ. Μέλος. 7. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκια – Αναπλ. Μέλος (Με τηλεδιάσκεψη). | 1. Τρύφων Νίκου 2. Μιχάλης Σαμλίδης |

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες Κοινότητες τους, όπου δεν συμμετείχε κανείς.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Χρήστος Μητσαράκης τακτικός υπάλληλος του Δήμου Έδεσσας, για την τήρηση των πρακτικών, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 79 (αριθ. Πρωτ. 3978/22-03-2024) Απόφαση Δημάρχου.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής και τα μέλη της άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής εισηγούμενος το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών τη με αριθ. πρωτ. 6516/16.05.2024 εισήγηση της Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Έδεσσα, 16 Μαΐου 2024

Αριθ. Πρωτ.: 6516

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Αιγών 1

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ. Κώδικας: 58 200

Πληροφορίες: Ε. Αντωνιάδου

Τηλέφωνο: 23813 50713

Fax: 23810 24444

e-mail: : antel@edessa.gr

Θέμα: Έγκριση 1^{ης} Τροποποίησης Μελέτης του Έργου με τίτλο «Λειτουργική αναβάθμιση του διατηρητέου Βιομηχανικού Συγκροτήματος του Κανναβουργείου και επανάχρηση του ως εστία πολιτιστικής και τουριστικής δραστηριότητας»

Σχελ.: α) Το, αριθ. 1484/02.02.2024 έγγραφο μας προς το Βασικό Μελετητή
β) Το, από 26.02.2024 (αριθ. 2582) έγγραφο του Βασικού Μελετητή
γ) Το, αριθ. 5470/23.04.2024 έγγραφο μας προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας
δ) Η, από 01.05.2024 (αριθ. 5889) θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας

Με το (α) σχετικό έγγραφό διαβιβάστηκαν στο Βασικό Μελετητή, έγγραφα και μελέτες που τροποποιούν την αρχική μελέτη, λόγω δυσχερειών που παρουσιάστηκαν στην εκτέλεση του επί θέματι έργου από τον Ανάδοχο (ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε.), οι οποίες διατυπώθηκαν σε προγενέστερη αλληλογραφία (η οποία υποβάλλεται συνημμένη στο παρόν).

Η 1^η τροποποίηση της μελέτης εκπονήθηκε από τον ανάδοχο και εγκρίθηκε από την υπηρεσία με γνώμονα την εξασφάλιση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του έργου.

Με το (β) σχετικό έγγραφο του, ο Βασικός Μελετητής (ΒΜ) για το έργο διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη του για την τροποποίηση της μελέτης σε θέματα που αφορούν

- Πλήρη λειτουργική αποκατάσταση του Υ/Σ ηλεκτρικής τροφοδοσίας του συγκροτήματος του Κανναβουργείου για την οποία δεν υπήρχε πρόβλεψη στην αρχική μελέτη
- Πλήρης προστασία των μηχανικών μερών των ανελκυστήρων λόγω της έκθεσής τους στις δυσμενείς συνθήκες (υγρασία κλπ) που επικρατούν στο έργο για την οποία δεν υπήρχε πρόβλεψη στην αρχική μελέτη

Ακολούθως, με το (γ) σχετικό έγγραφο διαβιβάστηκε στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας η 1^η τροποποίηση της μελέτης για το έργο του θέματος και τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα, η οποία έλαβε θετική γνωμοδότηση με το (δ) σχετικό έγγραφο (γνωμοδότηση αρ. 29/25-04-

2024).

Σε συνέχεια της διαδικασίας, για την άρτια εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου σας υποβάλλουμε την τροποποίηση της συγκεκριμένης μελέτης και παρακαλούμε για την έγκρισή της.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Τεχνική Έκθεση
2. Αλληλογραφία, Σχέδια κλπ

Ε.Δ.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Φάκελο Έργου

ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ ΗΛΙΑΣ

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθ. 72, 73, 74 & 74Α του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει και την υπ' αριθ. 303 (Α.Π. 30971-02-04-2024) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την υπ' αριθ. 6516/16-05-2024 εισήγηση της της Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την 1^η τροποποίηση Μελέτης του Έργου με τίτλο «Λειτουργική αναβάθμιση του διατηρητέου Βιομηχανικού Συγκροτήματος του Κανναβουργείου και επανάχρηση του ως εστία πολιτιστικής & τουριστικής δραστηριότητας» όπως αυτή αναφέρεται στην από 23-04-2024 Τεχνική έκθεση 1^{ης} Τροποποίησης Μελέτης και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 118/2024

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 14:00

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ηλίας Τόσης, Ευάγγελος Θωμάς, Ελένη Λαζάρου,
Αλκιβιάδης Νουσηκύρου, Φίλιππος Γκιούρος,
Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκια.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΠΚΕΝΤΖΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Έδεσσα 26.6.2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΠΚΕΝΤΖΗΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

-Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας κ. Ε. Αντωνιάδου.

Εσωτερική διανομή

- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Συντήρησης Υποδομών, Πολεοδομίας, Βιώσιμης Κινητικότητας και Πολιτικής Προστασίας κ. Ευάγγελο Θωμά.
- Αντιδήμαρχο Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Αλκιβιάδη Νουσηκύρου
- Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, κ. Ηλία Γκουγιάννο.
- Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστηρίου, Προμηθειών και Προϋπολογισμού, Μελπομένη Καλούση.
- Προϊστ. Δ/νσης Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών κ. Μάνη Ρούσκα.