



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2024  
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024  
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 134/2024

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**5. ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ΟΥ Α.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ  
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ»**

Σήμερα Τρίτη 10 Ιουνίου 2024 και ώρα 13:00 π.μ. συνεδρίασε με μικτό τρόπο (δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη) η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 8087/6.6.2024 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία, καθώς συμμετείχαν και τα επτά (7) μέλη της Δημοτικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ιωάννης Τσεπκεντζής, Δήμαρχος - Πρόεδρος 2. Φίλιππος Γκιούρος – Αντιπρόεδρος, 3. Ηλίας Τόσης - Τακτ. Μέλος, 4. Ευάγγελος Θωμάς -Τακτ. Μέλος, 5. Αλκιβιάδης Νουσηκύρου – Τακτ. Μέλος 6. Μιχαήλ Σαμλίδης – Τακτ. Μέλος 7. Τρύφων Νίκου – Τακτ. Μέλος.	

Όλα τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής συμμετείχαν δια ζώσης στη συνεδρίαση.

Το μέλος κ. Ηλίας Τόσης αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 12<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Επιπλέον στη συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Ουρανία Πασιαλή τακτική υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Υστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 7364/29.5.2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ**  
**Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ**  
Πληροφορίες: Σπ. Μακατσώρης  
Τηλέφ.: 23813 50729

Έδεσσα 29-05-2024

Α.Π. 7364

Προς τη  
**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

- α) Την μελέτη με αριθ. **06/2023** της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Έδεσσας που αφορά στο έργο: **"Επέκταση και βελτίωση δικτύων ηλεκτροφωτισμού"**.
- β) Το γεγονός ότι υπάρχει στον Προϋπολογισμό του Δήμου Έδεσσας, πίστωση ποσού **15.000,00 €** για το έτος **2024**, με κωδ. αριθ. **02.20.7325.220**
- γ) Τον **1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.** του έργου με την αντίστοιχη **Αιτιολογική Έκθεση** της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Έδεσσας, συνολικής δαπάνης **14.411,20 €**, με Φ.Π.Α. ο οποίος κλείνει μειωτικός κατά **576,60€** σε σχέση με το συμβατικό αντικείμενο.

### Εισηγούμαστε

Την έγκριση του **1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.** του έργου: **"Επέκταση και βελτίωση δικτύων ηλεκτροφωτισμού"**.

Έδεσσα 29-05-2024



Προϊστάμενος Δ/σης  
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας  
Δήμου Έδεσσας  
**Ηλίας Γκουγιάννος**  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.

Ο Επιβλέπων

  
**Σπυρίδων Μακατσώρης**  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε τον Πρόεδρό κι αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθ. 72, 73, 74 & 74<sup>Α</sup> του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει και την υπ' αριθ. 303 (Α.Π. 30971-02-04-2024) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την υπ' αριθ. 7364/29.5.2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών & Πολεοδομίας και την από 29.5.2024 αιτιολογική έκθεση

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνεται ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Επέκταση και βελτίωση δικτύων ηλεκτροφωτισμού» ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι τροποποίησης ή αντικατάστασής της.

#### **Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 134/2024**

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 13:50 μ.μ.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ  
Φίλιππος Γκιούρος, Ηλίας Τόσης, Ευάγγελος Θωμάς,  
Αλκιβιάδης Νουσηκύρου, Τρύφων Νίκου Μιχαήλ  
Σαμλίδης.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΠΚΕΝΤΖΗΣ

**Ακριβές Απόσπασμα**  
**Έδρα 2.7.2024**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΠΚΕΝΤΖΗΣ

#### **Αποδέκτες προς κοινοποίηση:**

- Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας κ. Σπ. Μακατσώρη.

#### **Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):**

- Προϊστάμενο Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών & Πολεοδομίας κ. Ηλία Γκουγιάννο.
- Προϊσταμένη Δ/σης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μ. Ρούσκα.
- Αντιδήμαρχο Οικονομικού Προγραμματισμού, Δημοτικής Περιουσίας, Διοικητικών Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης των Πολιτών κ. Α. Νουσηκύρου.
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Συντήρησης Υποδομών, Πολεοδομίας, Βιώσιμης Κινητικότητας & Πολιτικής Προστασίας κ. Ευάγγελο Θωμά.

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

		ΑΡΧΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ						ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΝΑΚ.ΠΙΝ.					ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΙΘ. ΤΙΜ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟ ΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ.	ΔΑΠΑΝΕΣ (€)		ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟ ΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ.	ΔΑΠΑΝΕΣ (€)		ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΟΝ
						ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ				ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ		
<b>ΟΜΑΔΑ Α : ΕΡΓΑ Η/Μ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ</b>														
1	Πίλλαρ οδοφωτισμού δύο αναχωρήσεων	A01	TEM	2	800,00	1.600,00		TEM	2	800,00	1.600,00		0,00	
2	Προβολείς οδοφωτισμού, ασύμμετρης δέσμης, LED ισχύος 100W.	A02	TEM	4	90,00	360,00		TEM	4	90,00	360,00		0,00	
3	Καλώδια τύπου διατομής 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> E1VV-U, -R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα	A03	M	10	5,60	56,00		M	10	5,60	56,00		0,00	
4	Καλώδια διατομής 3X1,5mm <sup>2</sup> , τύπου E1VV-U, -R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC.	A04	M	130	2,90	377,00		M	170	2,90	493,00		116,00	
5	Παροχή μόνιμης τροφοδοσίας 220VAC στα σημεία εγκατάστασης του εξοπλισμού για τα ηλεκτρικά ποδήλατά πόλης.	A05	M	7	120,00	840,00		M	7	120,00	840,00		0,00	
6	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι ονομαστ. διαμέτρου DN 50 mm (σπείρωμα 2") και πάχους 3,2 χτ	A06	M	6	22,35	134,10		M	6	22,35	134,10		0,00	
7	Η/Μ εγκαταστάσεις έργων οδοποιίας, Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους (7) μέτρων	A07	TEM	1	800,00	800,00		TEM	1	800,00	800,00		0,00	
8	Βάση σιδηροίσιτου άοπλη διαστάσεων 0,60x0,60 m, βάθους 0,70 m	A08	TEM	2	60,00	120,00		TEM	2	60,00	120,00		0,00	
9	Σύνδεση των νέων κυκλωμάτων σε υφιστάμενο Πίνακα.	A09	TEM	1	100,00	100,00		TEM	1	100,00	100,00		0,00	
10	Τριπλός καμπύλος χαλύβδινος βραχίονας οριζόντιας προβολής και σταθερής κλίσης ως προς το οριζόντιο επίπεδο.	A10	TEM	1	90,00	90,00		TEM	1	90,00	90,00		0,00	
11	Εκσκαφή για τη θεμελίωση βάσης σιδηροίσιτου.	A11	TEM	2	55,00	110,00		TEM	2	55,00	110,00		0,00	

12	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) Ισχύος 80 – 110 W, χωρίς βραχίονα	A12	TEM	3	180,00	540,00		TEM	3	180,00	540,00		0,00
13	Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση WC των Δημοτικών σχολείων Βρυτιών και Παναγίτσας	A13	TEM	2	350,00	700,00		TEM	2	350,00	700,00		0,00
14	Φωτιστικό σώμα LED, οροφής, ευθύγραμμο, ισχύος 2X18W στεγανό.	A14	TEM	20	59,00	1.180,00		TEM	34	59,00	2.006,00		826,00
15	Προβολείς οδοφωτισμού, ασύμμετρης δέσμης, LED ισχύος 200W.	A15	TEM	3	140,00	420,00		TEM	3	140,00	420,00		0,00
<b>ΟΜΑΔΑ Β : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Η/Μ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ</b>													
1	Τοποθέτηση εορταστικού διακόσμου της πόλης της Έδεσσας για τις εκδηλώσεις του καρναβαλιού του έτους 2023.	B01	TEM	1	1.000,00	1.000,00		TEM	1	1.000,00	1.000,00		0,00
2	Τοποθέτηση φωτισμού και ρευματοδοτών για τις καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις της περιόδου 2022-2023 στην Κ. Περαιάς, Φλαμουριάς, Σωτήρας και στον οικισμό Κλεισοχωρίου.	B02	TEM	1	480,00	480,00		TEM	1	480,00	480,00		0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ											<b>9.849,10</b>	<b>942,00</b>	<b>0,00</b>
Γ.Ε. & Ε.Ο. 18 %											<b>1.603,28</b>	<b>169,56</b>	<b>0,00</b>
ΣΥΝΟΛΟ											<b>10.510,38</b>	<b>1.111,56</b>	<b>0,00</b>
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%											<b>1.576,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576,56</b>
ΣΥΝΟΛΟ											<b>12.086,93</b>	<b>1.111,56</b>	<b>1.576,56</b>
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ Η ΕΚΠΤΩΣΗ 0%											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ΥΠΟΛΟΙΠΟ											<b>12.086,93</b>	<b>1.111,56</b>	<b>1.576,56</b>
ΦΠΑ 24%											<b>2.900,86</b>	<b>266,77</b>	<b>378,37</b>
ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ											<b>14.987,80</b>	<b>1.378,33</b>	<b>1.954,93</b>

Έδεσσα 29-05-2024

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Πετριδης Γεώργιος-Θεοφάνης

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Μακατσώρης Σπυρίδων  
Ηλεκτρολός Μηχανικός Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Δ/σης Τ.Υ.Δ.Ε. & Πολεοδομίας

Ηλίας Γκουγιάννος  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε



576,60 576,60