

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**



ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 12 ΜΑΪΟΥ 2023**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **89/2023**

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

4. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 6799/18.05.2021 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ (02) ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ Α «ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ»

Σήμερα Παρασκευή 12 Μαΐου 2023 και ώρα 14.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 5.903/8.5.2023 (Ορθή επανάληψη 9.5.2023) έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, τροποποιήθηκε και ισχύει.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι συμμετείχαν τα 18 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- | | | | |
|---|------------------------------|----|---------------------------|
| 1 | Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) | 10 | Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος |
| 2 | Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) | 11 | Μούκας Σωτήριος |
| 3 | Γιώγας Δημήτριος | 12 | Παπαδόπουλος Ελευθέριος |
| 4 | Δίου Αναστάσιος | 13 | Πασχάλης Αλέξανδρος |

5	Θωμάς Ευάγγελος	14	Ρυσάφης Αντώνιος
6	Ιατρίδου-Βλαδίκια Αναστασία	15	Σαμλίδης Μιχαήλ
7	Καραμάνη Δήμητρα	16	Τσεπκεντζής Ιωάννης
8	Κατσάρα-Βλάχου Μαρία	17	Τσιτσάγκας Χαράλαμπος
9	Κετσιτζίδης Ιγνάτιος	18	Χατζόγλου Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα

1	Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος)	6	Μουστάκας Γεώργιος
2	Δελής Αθανάσιος	7	Ξυλουργίδης Αντώνιος
3	Θεοδώρου Έλλη	8	Ταμβίσκου Ευτυχία
4	Καραπατσούδη Ελένη	9	Τζιάκος Δημήτριος
5	Κίτσου Ελένη		

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Ελευθέριος Παπαδόπουλος και Αλέξανδρος Πασχάλης, συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, ενώ ο Πρόεδρος και οι υπόλοιποι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι συμμετείχαν δια ζώσης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Μουστάκας, συνδέθηκε ηλεκτρονικά στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια υποβολής ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο (πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και συμμετείχαν με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, οι:

- α. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός
- β. Σωτήρας κ. Χρήστος Δούμτσης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε δια ζώσης ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νησίου κ. Θεόδωρος Χορόζης και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου, η οποία προσήλθε στη συνεδρίαση πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων.

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Μουράτογλου προσκλήθηκε και παρίσταται δια ζώσης στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε δια ζώσης η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Μετά τη συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 1^ο - 18^ο, 20^ο - 24^ο & 19^ο.

Ο Πρόεδρος θέτοντας προς συζήτηση το 4^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 6119/11.5.2023 εισήγηση της Επιτροπής παραλαβής προμηθειών, η οποία έχει ως εξής:

«Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το γεγονός ότι η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης της υπ' αριθμ. πρωτ. 6799/18-05-2021 σύμβασης για την «Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος και ειδών παντοπωλείου για δύο (02) έτη για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας και των Νομικών του Προσώπων», για την ομάδα ειδών Α «Φρέσκο Γάλα Παστεριωμένο για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας» με την εταιρεία «Ν.ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποία τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθ. 242/2022, 309/2022 & 341/2022 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας, λήγει στις **17/05/2023**.
2. Το γεγονός ότι ο υπ' αριθμ. πρωτ. 17409/2022 διαγωνισμός για «Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος και ειδών παντοπωλείου για δύο (02) έτη για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας και των Νομικών του Προσώπων» δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς η έκδοση της υπ' αριθ. Α466-2023 (αριθμ. πρωτ. 6107/11-05-2023) απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. κατά των προσωρινών μέτρων εκτέλεσης της υπ' αριθμ. 67/2023 απόφασης κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής καθυστέρησε τη διαδικασία υπογραφής της σύμβασης.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 105 του ν.4412/2016 και ιδίως της παρ. 4 σύμφωνα με την οποία «Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.» με αποτέλεσμα το χρονικό διάστημα από την πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης με τον νέο ανάδοχο μέχρι την υπογραφή και έναρξη εκτέλεσης της σύμβασης να μην επαρκεί και να ξεπερνά την καταληκτική ημερομηνία λήξης της παλαιάς σύμβασης.
4. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 17713/2020 διακήρυξη του Δημάρχου Έδεσσας για την «Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος και ειδών παντοπωλείου για δύο (02) έτη για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας και των Νομικών του Προσώπων», και ιδιαιτέρως την παράγραφο 4.5 στην οποία προβλέπεται ότι «Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. Ο Δήμος Έδεσσας και τα Νομικά του Πρόσωπα διατηρούν το δικαίωμα παράτασης της διάρκειας της σύμβασης. Συγκεκριμένα η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μία (1) φορά μέχρι και τρεις (3) μήνες μετά από απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Με την παράταση αυτή δεν θα προκύψει υπέρβαση των ποσοτήτων των ειδών που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο ή περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου Έδεσσας ή των Νομικών του Προσώπων».
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 6799/18-05-2021 σύμβαση για την «Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος και ειδών παντοπωλείου για δύο (02) έτη για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας και των Νομικών του Προσώπων», στην οποία προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 ότι «Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε δύο (02) έτη από την υπογραφή της και με δυνατότητα παράτασης μέχρι τριών (03) μηνών υπό την προϋπόθεση της μη περαιτέρω

οικονομικής επιβάρυνσης του αναθέτοντος φορέα και της μη υπέρβασης των προκηρυχθεισών και κατακυρωθεισών ποσοτήτων».

6. Το υπ' αριθ. πρωτ. 6055/10-05-2023 έγγραφο του τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών, που ενημερώνει ότι υπάρχουν διαθέσιμες ποσότητες των ειδών και δεν θα προκύψει περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο Έδεσσας.
7. Το υπ' αριθ. πρωτ. 6029/10-05-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών με το οποίο ενημερώνεται η «Ν.ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», ανάδοχος προμηθεύτρια εταιρεία, ότι πρόκειται να πραγματοποιηθεί παράταση της σύμβασης.
8. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 6057/10-05-2023 έγγραφο της «Ν.ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», αναδόχου προμηθεύτριας εταιρείας, με το οποίο αποδέχονται την παράταση της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση του υπ' αριθμ. 17409/2023 διαγωνισμού.

και προκειμένου να συνεχιστεί η υποχρεωτική χορήγηση φρέσκου γάλακτος στους εργαζομένους του Δήμου Έδεσσας

εισηγούμαστε

την παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της υπ' αριθμ. πρωτ. 6799/18-05-2021 σύμβασης για την «**Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος και ειδών παντοπωλείου για δύο (02) έτη για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας και των Νομικών του Προσώπων**», για την ομάδα ειδών **A «Φρέσκο Γάλα Παστεριωμένο για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας»** μέχρι την ολοκλήρωση του υπ' αριθμ. πρωτ. 17409/2022 διαγωνισμού για την ανάδειξη νέων αναδόχων προμηθευτών και όχι πέραν της **31/05/2023**, υπό την προϋπόθεση της μη περαιτέρω οικονομικής επιβάρυνσης του αναθέτοντος φορέα και της μη υπέρβασης των κατακυρωθεισών συμβατικών ποσοτήτων».

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, τη με αριθμ. πρωτ. 6799/18-05-2021 σύμβαση της αναφερόμενης προμήθειας, τη με αριθμ. πρωτ. 17713/21.12.2020 Διακήρυξη, το με αριθμ. πρωτ. 6055/10.5.2023 έγγραφο του Λογιστηρίου, το με αριθμ. πρωτ. 6057/10.5.2023 ηλεκτρονικό μήνυμα της αναδόχου προμηθεύτριας εταιρείας, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της υπ' αριθμ. πρωτ. 6799/18-05-2021 σύμβασης για την «**Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος και ειδών παντοπωλείου για δύο (02) έτη για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας και των Νομικών του Προσώπων**», για την ομάδα ειδών **A «Φρέσκο Γάλα Παστεριωμένο για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας»** μέχρι την ολοκλήρωση του υπ' αριθμ. πρωτ. 17409/2022 διαγωνισμού για την ανάδειξη νέων αναδόχων προμηθευτών και όχι πέραν της **31/05/2023**, υπό την προϋπόθεση της μη περαιτέρω οικονομικής επιβάρυνσης του αναθέτοντος φορέα και της μη υπέρβασης των κατακυρωθεισών συμβατικών ποσοτήτων.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 89/2023

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ Γάτσης Χρήστος, Γιώγας Δημήτριος, Δίου Αναστάσιος, Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία, Καραμάνη Δήμητρα, Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος, Μουστάκας Γεώργιος, Παπαδόπουλος Ελευθέριος, Πασχάλης Αλέξανδρος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Τσεπκεντζής Ιωάννης, Τσιτσάγκας Χαράλαμπος, ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ Χατζόγλου Ιωάννης,
--	---

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης
Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Πέλλας
- Πρόεδρο Επιτροπής παραλαβής προμηθειών Σ. Δαμιανίδη

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Μέλη Επιτροπής παραλαβής προμηθειών Α. Καρτσαμάρη & Κ. Τούσια
- Γραφείο προμηθειών Αθ. Μπαγγέα
- Πρ/νη Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών Μ. Καλούση
- Προϊσταμένη Δ/σης Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών Μ. Ρούσκα